

DODATEK č. 2
PŘÍKAZNÍ SMLOUVY uzavřené dne 10.9.2021
na provedení technický dozor stavebníka
pro stavbu ochranných nádrží N04 a N06 v k.ú. Hovorany
mezi smluvními stranami:

Čl. I
Smluvní strany

1. Příkazce:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Hodonín

zastoupený:

Mgr. Bc. Milanem Večeřou, vedoucím Pobočky
Hodonín

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Mgr. Bc. Milan Večeřa

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Bc. Jaroslava Sasínková

Adresa:

Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín

Tel.:

+420 727 957 211, +420 725 902 201,
+420 727 957 176

E-mail:

hodonin.pk@spucr.cz, j.sasinkova@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ/DIČ:

01312774/není plátcem DPH

(dále jen „**příkazce**“)

a

2. Příkazník:

Příkazník:

Ing. Jaroslav Bartoníček, spol. s r.o.

Sídlo:

Múdra 1230, 696 02 Ratíškovice

Zastoupený:

Ing. Jaroslavem Bartoníčkem, jednatelem

IČO:

04252047

DIČ:

CZ04252047

Zápis v živnostenském rejstříku:

oddíl C, vložka 89008

Bankovní spojení:

Česká spořitelna

Číslo účtu:

XXX

Telefon/fax:

XXX

e-mail:

XXX

ID DS:

-

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajský soud v Brně oddíl C, vložka 89008
(dále jen „**příkazník**“)

Čl. II

V průběhu stavby ochranných nádrží N04 a N06 v k.ú. Hovorany vznikla potřeba řešit přeložku silového NN kabelu ve vlastnictví VAK, a.s. Hodonín, sloužícího jako elektropřípojka pro vodojem Hovorany, který se v současné době nachází v trase budované hráze ochranné nádrže N04. Tato přeložka není součástí povolené stavby, proto je nezbytné zajistit bezodkladně zpracování projektové dokumentace pro její provedení autorizovanou osobou, zajistit podklady a vyřízení stavebního povolení tohoto nového investičního objektu. Vzhledem k výše uvedenému dohodly se smluvní strany na změně smlouvy následovně:

Čl. III

Odst. 1.1. Čl. I. Účel a předmět smlouvy se rozšiřuje o:

nový stavební objekt nádrže N04 s označením **IO 07 Přeložka kabelu NN.**

Čl. IV

Odst. 6.1. Čl. VI. Odměna příkazníka a platební podmínky nově zní:

Odměna za provedení investorsko-inženýrských činností činí **441 000,00 Kč bez DPH**. Výše odměny byla stanovena dohodou smluvních stran. Tato odměna je nejvýše přípustná a nepřekročitelná.

Příkazník je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době účtování.

Výši odměny je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH. Změna výše odměny může být provedena pouze na základě dohody obou smluvních stran, formou písemného očíslovaného dodatku k této smlouvě.

	Cena bez DPH (Kč)	21 % DPH (Kč)	Cena včetně DPH (Kč)
Provedení investorsko-inženýrských činností – původní hodnota zakázky	420 000,00	88 200,00	508 200,00
Rozšíření zakázky - přeložka elektrického kabelu	21 000,00	4 410,00	25 410,00
Provedení investorsko-inženýrských činností – nová hodnota zakázky , z toho:	441 000,00	92 610,00	533 610,00
-k fakturaci v roce 2021	147 000,00	30 870,00	177 870,00
-k fakturaci v roce 2022 po provedení přeložky elektrického kabelu	21 000,00	4 410,00	25 410,00
-k fakturaci v roce 2022	273 000,00	57 330,00	330 330,00

Čl. V

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek byl schválen dle interní směrnice objednatele oddělením investičních činností dne 31.5.2022 pod č.j. SPU 195305/2022, Krajským pozemkovým úřadem pro Jihomoravský kraj dne 8.6.2022 pod č.j. SPU 206582/2022 a Odborem ekonomickým SPÚ dne 9.6.2022.
3. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jejím podpisu obdrží 2 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byla sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.

V Hodoníně dne 10. 6. 2022

V Ratíškovcích dne 10. 6. 2022

(příkazce)
Mgr. Bc. Milan Večeřa,
vedoucí Pobočky Hodonín
Státní pozemkový úřad

(příkazník)
Ing. Jaroslav Bartoníček,
Ing. Jaroslav Bartoníček, spol. s r.o.
jednatel