

Dodatek č. 3

SMLOUVY O DÍLO

č. 1226-2021-514202

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

Pobočka Jičín

Adresa: Havlíčkova 56, 506 01 Jičín

| | |
|--|--|
| Zastoupený: | Ing. Jaromírem Krejčím, vedoucím Pobočky Jičín |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jaromír Krejčí, vedoucí Pobočky Jičín |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Markéta Šťastná, pracovník Pobočky Jičín |
| Tel.: | xxxxxxxxxx |
| E-mail: | jicin.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | ČNB |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČ: | 01312774 |
| DIČ: | není plátcem DPH |

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

| | |
|--|---------------------------------------|
| Jméno: | Geocart CZ a.s. |
| Sídlo: | Purkyňova 653/143, 612 00 Brno |
| Zastoupený: | Ondřejem Hrdličkou MTCP (Hons) |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxxxxxx, na základě zmocnění |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxxxxxx |
| Bankovní spojení: | KB a.s. |
| Číslo účtu: | 107-9911410247/0100 |
| IČ/DIČ: | 25567179/ CZ25567179 |

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl B vložka 2989.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Tímto dodatkem č. 3 se mění smlouva o dílo č. 1226-2021-514202 uzavřená dne 16.9.2021, jejímž předmětem je vytvoření projektové dokumentace s názvem „**Projektová dokumentace – polní cesty v okrese Jičín**“, ve znění dodatku č.1 ze dne 27.4.2022 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 6.6.2022.

Čl. I Předmět dodatku

Předmětem dodatku jsou vícepráce, které jsou nezbytné pro přepracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a pro dokončení předmětu původní zakázky. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění:

Z důvodu nesouhlasného stanoviska č.j. SR/0991/LI/2022-4, které vydala AOPK ČR - Správa CHKO Český ráj ke zpracované projektové dokumentaci Polní cesty HC3a-R v k.ú. Roveň u Sobotky, je třeba provést změnu navrženého povrchu této komunikace. Dle požadavku AOPK bude na předmětné polní cestě v km 0,020-0,850 navržen kryt z mechanicky zpevněného kameniva s doplněním svodnic, celková šířka komunikace 4m.

Na zajištění přepracování projektové dokumentace je třeba 40 hodin práce odborně kvalifikovaného pracovníka, jehož hodinová sazba je 950,- Kč. Hodnota víceprací činí celkem 38 000,- Kč bez DPH.

Na základě dohody smluvních stran dochází ke změně následujícího bodu smlouvy:

Čl. V Cena a způsob platby

Původní znění:

5.2 Celková cena za provedení Díla činí **395 000,- Kč bez DPH**, tj. **477 950,- Kč s DPH**. DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

Z toho:

| a) <u>Cena za zpracování projektové dokumentace</u> | Cena bez DPH | Cena včetně DPH |
|---|------------------|------------------|
| Polní cesta C 01 Březina u Jičína | 105 000,- | 127 050,- |
| Polní cesta HC3 Ostružno u Jičína | 125 000,- | 151 250,- |
| Polní cesta HC3-R Roveň u Sobotky | 135 000,- | 163 350,- |
| Celková cena zpracování PD | 365 000,- | 441 650,- |

Nové znění:

5.2 Celková cena za provedení Díla činí **433 000,- Kč bez DPH**, tj. **523 930,- Kč s DPH**. DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

Z toho:

| a) <u>Cena za zpracování projektové dokumentace</u> | Cena bez DPH | Cena včetně DPH |
|---|------------------|------------------|
| Polní cesta C 01 Březina u Jičína | 105 000,- | 127 050,- |
| Polní cesta HC3 Ostružno u Jičína | 125 000,- | 151 250,- |
| Polní cesta HC3-R Roveň u Sobotky | 173 000,- | 209 330,- |
| Celková cena zpracování PD | 403 000,- | 487 630,- |

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., (zákon o registru smluv).
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli, a že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jičíně dne 29.6.2022

V Brně dne 29.6.2022

.....
Ing. Jaromír Krejčí
vedoucí Pobočky Jičín
Státní pozemkový úřad

objednatel

.....
xxxxxxxxxxxxxx
zmocněný k podepisování za
GEOCART CZ a.s.

zhotovitel