

## DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo číslo 1451–2021–529101, uzavřené dne 26. 10. 2021, na vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby, včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu k realizaci polní cesty VPC 1 v k. ú. Luh nad Svatavou (dále jen „Smlouva“) dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

### mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Adresa:	Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
Zastoupený:	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Olga Kovandová, pověřena vedením Pobočky Karlovy Vary
Tel.:	+420 727 956 750
E-mail:	o.kovandova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	013 12 774
DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

### a

#### Zhotovitelem

Jméno:	Ing. Josef Bureš
Sídlo:	xxxxxxx Nové Strašecí
Zastoupený:	Ing. Josef Bureš
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Josef Bureš
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxx
Telefon:	xxxxxxx
e-mail:	xxxxxxx
Bankovní spojení:	xxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxx
IČO:	48685267
DIČ:	xxxxxxx
ID DS:	vx4sc6n

Osoba je zapsaná u Obecního živnostenského úřadu Městského úřadu Rakovník,  
čj.: ŽÚ3547/2009/2  
(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě v souladu s ustanovením Čl. XIII, odstavce 13.7.

## **Článek I. Vymezení rozsahu změn**

### **1.1 Změna identifikačních údajů objednatele:**

#### *Původní znění:*

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Adresa:	Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
Zastoupený:	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Kateřina Bařtipánová, vedoucí Pobočky Karlovy Vary
Tel.:	+420 727 956 750
E-mail:	o.kovandova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	013 12 774
DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

#### *Nové znění:*

<b>Objednatel:</b>	Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Adresa:	Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
Zastoupený:	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Olga Kovandová, pověřena vedením Pobočky Karlovy Vary
Tel.:	+420 727 956 750
E-mail:	o.kovandova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	013 12 774
DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

## 1.2 Změna znění textu Smlouvy v Článku III. bodu 3.1:

*Původní znění:*

### **Termín plnění**

3.1. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo v následujících termínech:

3.1.1. Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

- |   |              |
|---|--------------|
| a) Podrobný geotechnický průzkum a potřebné zaměření výškopisu, polohopisu včetně vytyčení: | 31. 01. 2022 |
| b) Projektová dokumentace:  | 15. 03. 2022 |
| c) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci):                                   | 30. 06. 2022 |

3.1.2. Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové dokumentaci a jeho výstupy budou předány samostatně před touto projektovou dokumentací.

*Nové znění:*

### **Termín plnění**

3.1. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo v následujících termínech:

3.1.1. Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

- |   |              |
|---|--------------|
| a) Podrobný geotechnický průzkum a potřebné zaměření výškopisu, polohopisu včetně vytyčení: | 31. 01. 2022 |
| b) Projektová dokumentace:  | 15. 03. 2022 |
| c) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci):                                   | 15. 08. 2022 |

3.1.2. Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové dokumentaci a jeho výstupy budou předány samostatně před touto projektovou dokumentací.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

## 1.3 Odůvodnění:

Důvodem změny termínů ukončení fakturačního celku uvedeného v Čl. III., odst. 3. 1. 1. c) Smlouvy je potřeba delší časové lhůty pro dokončení stavebního řízení včetně nabytí právní moci, z důvodů koordinace se související stavbou „Biocentrum Hřebený“. Koordinace staveb vyvolala potřebu dodatečného souhlasu vodoprávního úřadu včetně projednání s Povodím Ohře.

Potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat.

## **Článek II. Závěrečná ustanovení**

- 2.1. Pokud v Dodatku č. 1 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
- 2.2. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou Dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
- 2.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Karlových Varech dne 30.6. 2022

V Novém Strašecí dne 29. 6. 2022

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Šárka Václavíková  
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Karlovarský kraj

.....  
Ing. Josef Bureš