

**Dodatek č. 1 - DOHODA
O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO NA PROVEDENÍ AUTORSKÉHO DOZORU
PROJEKTANTA**

č. 1409-2017-571101

veřejné zakázky

**Projektová dokumentace – Realizace souboru staveb společných zařízení v k.ú.
Větrkovice u Vítkova**

(dále jen *dohoda*)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

Pobočka Opava

Adresa: Krnovská 2861/69, 746 01 Opava

zastoupený:

Mgr. Danou Liškovou,

ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Mgr. Dana Lišková,

ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen „Objednatel“),

a

Zhotovitelem:

AGPOL s.r.o.

Sídlo:

Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc

Zápis v obchodním (živnostenském) rejstříku: C/44147

Zastoupen ve věcech smluvních:

Ing. Ondřejem Vaculínem, Ph.D., jednatelem

Zastoupen ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO / DIČ:

28597044 /CZ28597044

Tel / Fax:

E-mail:

ID DS:

ydbjhuf

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 44147.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Čl.I

Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany spolu uzavřely dne 3. 11. 2017 Smlouvu o dílo na provedení autorského dozoru projektanta (dále jen „SoD“), kdy předmětem SoD je zajištění autorského dozoru projektanta, tj. zhotovitele projektové dokumentace nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací stavby „**Realizace souboru staveb společných zařízení v k.ú. Větrkovice u Vítkova**“.

Místo stavby: obec Větrkovice, katastrální území Větrkovice u Vítkova, Moravskoslezský kraj.

- 1.2 Smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 - Dohodou dohodly na ukončení prací a závazků specifikovaných v SoD s č. objednatele 1409-2017-571101, č. zhotovitele 2829/040, respektive na ukončení SoD.

Čl. II

Předmět dodatku

- 2.1 Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanoveními čl. IX odst. 5 SoD na ukončení smluvního vztahu. Smluvní strany prohlašují, že zajištění autorského dozoru projektanta bylo splněno v rozsahu stavební zakázky „**Rekonstrukce nádrže N2 v k.ú. Větrkovice u Vítkova**“, která zahrnovala objekty:

- **SO 06 - Rekonstrukce Nádrže N2,**
- **SO 08 - Svodný průleh SP2.**

- 2.2 Realizace dalších stavebních objektů dle společné projektové dokumentace je v tuto chvíli nejasná a nelze ani odhadnout termín a rozsah další realizace. S ohledem na uvedené a současně s přihlédnutím na současný růst inflace a další objektivní faktory se smluvní strany dohodly SoD na zajištění AD ukončit s vyčíslením méněprací neprovedené části díla, tj. výkonu autorského dozoru při realizaci dosud nerealizovaných stavebních objektů a zpracování manipulačního řádu nerealizovaného objektu nádrže N1 uvedených v následující tabulce:

2.3 Méněpráce

Číslo st. objektu	Označení - název	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
SO 01	HPC1	13 500,00	2 835,00	16 335,00
SO 02	HPC3	6 300,00	1 323,00	7 623,00
SO 03	VPC8	3 600,00	756,00	4 356,00

	VPC16 část	2 700,00	567,00	3 267,00
SO 05	Nádrž N1	8 100,00	1 701,00	9 801,00
	Odp. koryto Ok1	3 600,00	756,00	4 356,00
SO 09	ZPRU1	2 700,00	567,00	3 267,00
Manipulační řád pro nádrž N1		13 050,00	2 740,50	15 790,50
Méněpráce celkem		53 550,00	11 245,50	64 795,50

Celková cena provedeného díla po odpočtu výše uvedených méněprací činí **36 450,00 Kč (bez DPH), tj. 44 104,50 Kč (vč. DPH)**

Zhotovitel je oprávněn vystavit konečnou fakturu po odpočtu méněprací na částku 36 450,00 Kč (bez DPH), tj. 44 104,50 Kč (vč. DPH). Pokud v budoucnu dojde k realizaci dalších objektů ze strany SPÚ jako investora, bude nezbytný autorský dozor řešen novou samostatnou zakázkou. Tímto budou Smluvní strany vyrovnány a nebudou mít nadále vůči sobě z titulu předmětné SoD žádné nároky, resp. se každý z účastníků jakýchkoli takových dalších případných pohledávek či jiných nároků vůči druhému účastníkovi výslovně vzdává.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek č. 1 - Dohoda nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek č. 1 - Dohodu, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 1 - Dohodu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3.2 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 - Dohodu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že tento Dodatek č. 1 - Dohoda nebyla sepsána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 28. 6. 2022

V Olomouci dne 24. 6. 2022

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka KPU pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.
jednatel společnosti AGPOL s.r.o.