

Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 k dodatku č. 1 – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dubnice pod Ralskem

	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	56	XXX	XXX	30.6.2022
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	XXX	XXX	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	1050	XXXX	XXX	30.6.2022
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	310	XXX	XXX	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	323	XXX	XXX	30.1.2023
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	337	XXX	XXX	30.1.2023
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů	100 bm	496	XXX	XXX	28.2.2023
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	1427	XXX	XXX	28.2.2023
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1427	XXX	XXX	31.3.2023
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					XXX	31. 03. 2023
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	1360	XXX	XXX	30.10.2023
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)	ha	50	XXX	XXX	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	400	XXX	XXX	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	70	XXX	XXX	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)	ks	6	XXX	XXX	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ 11)	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)	ha	1	XXX	XXX	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)	ha	1	XXX	XXX	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)	ha	1	XXX	XXX	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	1360	XXX	XXX	31. 10. 2024
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	XXX	XXX	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	1	XXX	XXX	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)	ha	1	XXX	XXX	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)	ha	1	XXX	XXX	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)	ha	1	XXX	XXX	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					XXX	xxxxx
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	1427	XXX	XXX	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					XXX	xxxxx
Rekapitulace kalkulace ceny						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					XXX	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					XXX	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					XXX	
Celková cena bez DPH v Kč					7 295 006,00	
DPH 21% v Kč					1 531 951,26	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					8 826 957,26	

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Místo: Liberec

GB-geodezie, spol. s r.o.
Místo: Brno

Jméno: Ing. Bohuslav Kabátek
Funkce: ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

Jméno: Ing. Zdeněk Láska
Funkce: jednatel společnosti GB-geodezie, spol. s r.o.