

Číslo smlouvy objednatele: **33/2019-537100**

Číslo smlouvy zhotovitele:

### **Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo**

na KoPÚ v k.ú. Chmelná u Vlašimi

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

#### **Smluvní strany:**

##### **Objednatel:**

Sídlo:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl.  
m. Praha

Adresa:

Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupený:

Ing. Jiří Veselý, ředitel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jiří Veselý, ředitel

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Ondřej Tůma, Pobočka Benešov

Adresa:

Žižkova 360, 256 01 Benešov

Tel.

XXXXX

E-mail:

o.tuma@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

01312774

DIČ:

CZ01312774

(dále jen „objednatel“)

a

##### **Zhotovitel (reprezentant sdružení):**

Sídlo:

**AREA G. K. spol. s r.o.**

U Elektry 650, 198 00 Praha 9

Zastoupený:

Milanem Novým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Milan Nový

V technických záležitostech oprávněn jednat:

XXXXXX, XXXXX

Tel./Fax:

XXXXXX / XXXXX

E-mail:

XXXXXX

ID DS:

jyem6ry

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

19-4040960207/0100

IČ:

25094459

DIČ:

CZ25094459

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, C 49143

##### **Zhotovitel (podal nabídku společně):**

**Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE**

Sídlo:

XXXXXX, 393 01 Pelhřimov / XXXXX, 395

01 Pacov

IČO:

43820654

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce: XXXXX

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za projekční práce: XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:**

**Čl. I.**

**Předmět a důvod dodatku**

Dochází k navýšení počtu měrných jednotek a tím i ceny za dílo u následujících etap:

#### 3.4.4 Rozbor současného stavu

počet MJ dle smlouvy o dílo: 211  
počet MJ dle skutečného provedení: 220  
cena za MJ bez DPH: 300 Kč  
cena dle smlouvy o dílo bez DPH: 63 300 Kč (211 MJ x 300 Kč/MJ)  
cena dle skutečného provedení bez DPH: 66 000 Kč (220 MJ x 300 Kč/MJ)  
V rámci smlouvy o dílo se jedná o vícepráce ve výši 2 700 Kč bez DPH (9 MJ x 300 Kč/MJ)

#### 3.4.5 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků

počet MJ dle smlouvy o dílo: 211  
počet MJ dle skutečného provedení: 220  
cena za MJ bez DPH: 300 Kč  
cena dle smlouvy o dílo bez DPH: 63 300 Kč (211 MJ x 300 Kč/MJ)  
cena dle skutečného provedení bez DPH: 66 000 Kč (220 MJ x 300 Kč/MJ)  
V rámci smlouvy o dílo se jedná o vícepráce ve výši 2 700 Kč bez DPH (9 MJ x 300 Kč/MJ)

Celková cena díla bez DPH se zvyšuje o 5 400 Kč na 1 180 050 Kč.

Odůvodnění dodatku:

Ke zvýšení počtu měrných jednotek u výše uvedených etap prací dochází z důvodu změny hranice vnitřního obvodu KoPÚ. Změna vnitřního obvodu byla dohodnuta při rekognoskaci terénu a místním šetření za účasti zástupců obce, katastrálního úřadu, státního pozemkového úřadu a zpracovatele pozemkové úpravy. Dále ke zvýšení počtu měrných jednotek dochází z důvodu změny hranice vnějšího obvodu KoPÚ. Na žádost Obce Chmelná byla do pozemkové úpravy zahrnuta část sousedního k.ú, Jeníkov u Vlašimi, Městys Čechtice za účelem odstranění hrubého nesouladu hranic vodního toku evidovaného v katastru nemovitostí. Se změnou vnějšího obvodu vyslovily souhlas Obec Chmelná, Městys Čechtice a zástupce katastrálního úřadu.

## Čl. II.

### Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.
2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Praze dne 27. 1. 2022

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Jiří Veselý  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

.....  
Milan Nový  
reprezentant společného plnění závazku  
dodavatelů PROJEKCE & AREA G. K.