



DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 345-2020-505207

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor
Sídlo:	Husovo nám. 2938 390 02 Tábor
Zastoupen:	Ing. David Mišík, vedoucí Pobočky Tábor
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. David Mišík tel. 724 179 204
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dana Šílená
Adresa:	Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	d.silena@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GROMA PLAN s.r.o.
Sídlo:	Plachého 40, 301 00 Plzeň
Zastoupen:	Pavlem Vostrackým - jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Pavel Vostracký
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxx
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	xxxxxxx
e	ekc85xd
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	27-4501350277/0100
IČO:	25233025
DIČ:	CZ25233025
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 11085

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 31. 5. 2020 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Všechlapy u Malšic**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.

Článek II. Předmět Dodatku

1. **Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo 345-2020-505207.** Při vytyčování byl zjištěn značný nesoulad skutečného stavu v terénu se stavem dle katastru nemovitostí. V uvedené lokalitě je platnou mapou mapa DKM, ale šetřené body jsou většinou s kódem kvality 8. Tato skutečnost si vyžaduje změnu přípravy ZPH na základě dílčích jednání s katastrálním pracovištěm Tábor ohledně jednotlivých úseků šetřených hranic. Z tohoto důvodu se mění článek V. Základní podmínky předání a převzetí díla, bod 5.1, tak jak je uvedeno v příloze 1 tohoto dodatku – termín dokončení bodu 3.4.2, 3.4.3.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

12.7.2022

Za zhotovitele:

12.7.2022

Ing. David Mišík
Vedoucí Pobočky Tábor

Pavel Vostracký - jednatel

Příloha/Přílohy

1. Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Všechlapy u Malšic

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč 1)	Cena bez DPH celkem v Kč 1)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	17	1 000,00	17 000,00	30.9.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	3 000,00	12 000,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	162	600,00	97 200,00	30.9.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	20*	1 000,00	20 000,00	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	34*	1 500,00	51 000,00	30.10.2022
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	72**	1 500,00	108 000,00	30.10.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	177*	1 300,00	230 100,00	30.10.2022
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	1	4 000,00	4 000,00	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	215	300,00	64 500,00	30.6.2022
	Studie odtokových poměrů	ha	0			
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	215	500,00	107 500,00	30.6.2023
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					711 300,00	30.6.2023
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	182	1 000,00	182 000,00	30.6.2024
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	182	200,00	36 400,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	1 000,00	15 000,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	1 000,00	10 000,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	182	1 000,00	182 000,00	30.6.2025
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	10 000,00	30 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					455 400,00	
3.6.	Mapové dílo	ha	215	500,00	107 500,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					107 500,00	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					711 300,00	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					455 400,00	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					107 500,00	

Celková cena bez DPH v Kč	1 274 200,00
DPH 21% v Kč	267 582,00
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 541 782,00

V Táboře dne 12.7.2022

V Plzni dne 12.7.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. David Mišík, vedoucí Pobočky Tábor, SPÚ

.....
Pavel Vostracký, jednatel GROMA PLAN s.r.o.

1) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

* Předpokládaný rozsah řešeného území na lesních pozemcích bude upřesňován po zaměření skutečného stavu a potřeby majetkového řešení lesních cest v území.

** Hranice s k.ú. Třebelice - předpoklad převzetí z KoPÚ Třebelice

Položkový výkaz činností:

hodnota A - pozemky řešené dle § 2

hodnota B - pozemky neřešené dle § 2

hodnota C1 až C13 - určí zadavatel

$C3 + C4 = A + B$

hodnota D - rozsah dle zadávací dokumentace

MJ - Závazné měrné jednotky