

DODATEK Č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 1292-2021-523206

1. SMLUVNÍ STRANY

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo, na adrese nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo

Zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovou, vedoucí pobočky Znojmo

Ve smluvních záležitostech zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovou, vedoucí pobočky

V technických záležitostech zastoupená: Bc. Alena Berková, rada, pobočka Znojmo

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 702 167 665

E-mail: znojmo.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„Objednatel“)

a

(2) EKOS T, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Bezručova 68, 674 01 Třebíč, IČO: 634 70 9854, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u .Krajského soudu v Brně, oddíl C 19, vložka 972.

Zastoupená: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem.

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem a Ing. Liborem Sedláčkem, jednatelem.

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: 2r63dp8

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1521409359

DIČ: CZ63470985

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

V souladu s ustanovením čl. 3.3. Smlouvy o dílo č. objednatele 1292-2021-523206 na zpracování **Komplexních pozemkových úprav, včetně upřesnění přídělu v k.ú. Bantice** (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. 3.1.smlouvy, a to s ohledem na počet zhotovitelem skutečně méně zpracovaných měrných jednotek v rámci zpracování **hlavního celku 6.2. Přípravné práce, dílčí části 6.2.4.** Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a Ověření polohy u bodů KK3 označených trvalým způsobem, stabilizovaných.

U dílčí části **6.2.4.** Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. dojde ke snížení počtu MJ z původních 35 nově na 28, což při ceně xxxxxxxx,- Kč za MJ (100 bm) představuje méněpráce v hodnotě xxxxxxxxxx,- **Kč bez DPH** a u dílčí části **6.2.4.** Ověření polohy u bodů KK3 označených trvalým způsobem, stabilizovaných dojde ke snížení počtu MJ z původních 80 nově na 28, což při ceně xxxxxxxx,- Kč za MJ (ks) představuje méněpráce v hodnotě xxxxxxxxxx,- **Kč bez DPH.**

Celková hodnota méněprací činí 23.700,- Kč bez DPH.

Hodnota změny závazku ze smlouvy spočívající v dodatečných pracích činí představuje **1,26 % původní hodnoty závazku** – ceny sjednané ve smlouvě. Na danou situaci lze použít ustanovení § 222 odst. 4 zákona, neboť hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je nižší než 10 % původní hodnoty závazku. Rovněž tak se nemění celková povaha veřejné zakázky.

Článek 3.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

3.1. Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH	660.200,- Kč
Hlavní celek 2 „Zpracování upřesnění přídělu“ celkem bez DPH	469.000,- Kč
Hlavní celek 3 „Návrhové práce“ celkem bez DPH	626.250,- Kč
Hlavní celek 4 „Mapové dílo“ celkem bez DPH	100.500,- Kč
Celková cena Díla bez DPH	1.855.950,- Kč
DPH 21 %	389.749,50 Kč
Celková cena Díla včetně DPH	2.245.699,50 Kč

Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („**Cena Díla**“).

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně **Přílohy č. 1** ke smlouvě o dílo, která obsahuje specifikaci ceny, termíny zhotovení díla a je nedílnou součástí této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 1292-2021-523206 ze dne 17. 9. 2021 zůstávají v platnosti.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Znojmo

Datum: dle el. podpisu 1. 8. 2022

EKOS T, spol. s r.o.

Místo: Třebíč

Datum: dle el. podpisu 28. 7. 2022

Jméno: RNDr. Dagmar Benešová

Funkce: Vedoucí pobočky Znojmo

Jméno: Ing. Aleš Tůma a

Ing. Libor Sedláček

Funkce: jednatele

Příloha: Položkový výkaz činností – neobsahuje ceny dílčích částí (obchodní tajemství)

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá JUDr. Vladimír Ondroušek

Položkový výkaz činnosti – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy, včetně upřesnění přidělu v k.ú. Bantice - Dodatek č. 1

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole 6)	bod	27	x	x	30. 11. 2021
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)	bod	3	x	x	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)	ha	328	x	x	30. 11. 2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)	ha	7	x	x	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ a ZPMZ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	28	x	x	30. 7. 2022
	Ověření polohy u bodů KK 3 označených trvalým způsobem, stabilizovaných	ks	28	x	x	30. 7. 2022
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)	100 bm	85	x	x	30. 7. 2022
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	335	x	x	30. 3. 2023
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	335	x	x	30. 10. 2024
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					660 200,00	30.11.2024
6.3	Hlavní celek 2 „Zpracování upřesnění přidělu“					
6.3.1.	Dokumentace k vstupním nárokům	ha	335	x	x	29.2.2024
6.3.2.	Zpracování upřesnění přidělu - Dokumentace k výstupním nárokům					
6.3.3.	Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě rozhodnutí o určení hranic pozemků					
„Zpracování upřesnění přidělu“ celkem bez DPH v Kč					469 000,00	
6.4	Hlavní celek 3 „Návrhové práce“					
6.4.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	335	x	x	30. 10. 2025
6.4.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)	ha	40	x	x	
6.4.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	25	x	x	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	10	x	x	
6.4.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)	ks	1	x	x	
6.4.2 h)	Aktualizace PSZ 11)	ha				
6.4.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)	ha	1	x	x	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.4.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)	ha	1	x	x	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.4.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)	ha	1	x	x	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.4.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	335	x	x	30.6.2026
6.4.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	x	x	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.4.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)	100 bm	1	x	x	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.4.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)	ha				
6.4.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)	ha	1	x	x	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.4.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)	ha	1	x	x	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

6.4.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)	ha	1	x	x	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					626 250,00	
6.5	Hlavní celek 4 „Mapové dílo“	ha	335	x	x	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					100 500,00	
Rekapitulace kalkulace ceny						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					660 200,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					469 000,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					626 250,00	
4. Hlavní celek 4 celkem bez DPH v Kč					100 500,00	
Celková cena bez DPH v Kč					1 855 950,00	
DPH 21% v Kč					389 749,50	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					2 245 699,50	

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Znojmo

Datum: dle el. podpisu 1. 8. 2022

EKOS T, spol. s r.o.

Místo: Třebíč

Datum: dle el. podpisu 28. 7. 2022

Jméno: RNDr. Dagmar Benešová

Funkce: vedoucí pobočky Znojmo

Jméno: Ing. Aleš Tůma a Ing. Libor Sedláček

Funkce: jednatelé

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek