

**DODATEK č. 3**  
**SMLOUVY O DÍLO uzavřené dne 29.7.2020**  
**na provedení autorského dozoru projektanta**  
**pro stavbu polní cesty C6 v k.ú. Hodonín**  
mezi smluvními stranami:

**Čl. I**  
**Smluvní strany**

**1. Objednatel:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,**

**Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Hodonín**

zastoupený: Mgr. Bc. Milanem Večeřou, vedoucím Pobočky  
Hodonín

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Bc. Milan Večeřa

v technických záležitostech oprávněn jednat: Bc. Jaroslava Sasínková

Adresa: Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín

Tel.: +420 727 957 211, +420 725 902 201,  
+420 727 957 176

E-mail: [hodonin.pk@spucr.cz](mailto:hodonin.pk@spucr.cz), [j.sasinkova@spucr.cz](mailto:j.sasinkova@spucr.cz)

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ/DIČ: 01312774/není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

**a**

**2. Zhotovitel:**

**AGROPROJEKT PSO, s.r.o.**

Sídlo: Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno

Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel

Zastoupen ve věcech technických: XXX

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 372520453/0300

IČ/DIČ: 41601483/CZ41601483

Tel / Fax: XXX

E-mail: XXX

ID DS: 784cctd

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u XXX oddíl X vložka XXX

(dále jen jako „zhotovitel“)

## Čl. II

S ohledem ke změně termínů plnění ve věci **stavby polní cesty C6 v k.ú. Hodonín**, v důsledku změn ve výsadbě doprovodné zeleně na základě Dodatku č. 5 uzavřeného dne 31. 5. 2022 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby, dohodly se smluvní strany na změně smlouvy následovně:

### Čl. IV. Doba plnění nově zní:

- 4.1 Zhotovitel bude provádět činnosti podle čl. III. této smlouvy ode dne předání staveniště zhotoviteli stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, případně až do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání stavby nebo při její kolaudaci. **29. 7. 2020 – 30. 11. 2022.**

## Čl. III

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jejím podpisu obdrží 2 vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byla sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.

V Hodoníně dne 29. 7. 2022

V Brně dne 29. 7. 2022

.....  
**Objednatel**

Mgr. Bc. Milan Večeřa,  
vedoucí Pobočky Hodonín  
Státní pozemkový úřad

.....  
**Zhotovitel**

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel  
AGROPROJEKT PSO, s.r.o.