

Vysvětlení zadávací dokumentace_2

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

„Přechod polní cesty C1 km 0,730-0,910 přes hráz rybníka v k.ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou“

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo:	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Zastoupený:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelka KPÚ
IČO / DIČ:	013 12 774 / CZ01312774
Sp. značka / č.j.:	SPU 214526/2022 / SPU 284689/2022

Zadavatel Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, obdržel dne 8. 8. 2022 pod č.j.: SPU 284192/2022 prostřednictvím elektronického nástroje EZAK žádost účastníka řízení o vysvětlení zadávací dokumentace ke shora uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce. V souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona sděluje zadavatel k dotazu uvedenému v žádosti následující informace (do kompletního znění žádosti uchazeče je vložena odpověď zadavatele).

Dotaz:

Realizace zakázky podle zadávací dokumentace je od 30. 9. 2022 do 21. 3. 2023 (dokončení stavebních prací). Neuvažuje zadavatel s prodloužením termínu dokončení stavebních prací vzhledem k tomu, že pokládání asfaltových směsí není možné v tomto období provádět. (Klimatické podmínky, odstávky obaloven).

Odpověď na dotaz uchazeče

Zadavatel vycházel při stanovení termínu dokončení ze stanoviska AOPK, ve kterém je stanoveno, že rybník musí být znovu napuštěn do 21. 3. 2023.

Na základě dotazu uchazeče zadavatel přehodnotil stanovení dokončení stavebních prací a upravil tak čl. 3.1. Zadávací dokumentace a rovněž tak čl. V odst. 1 a odst. 4 v Návrhu smlouvy o dílo.

Termín dokončení stavebních prací 21. 3. 2023 se týká SO2, So3, So4 a SO5. Dokončení finálních vrstev SO1 a výsadba zeleně SO6 má nově stanovený termín dokončení 28. 4. 2023.

V dokumentech Zadávací dokumentace byla nahrazena Zadávací dokumentace – úprava čl. 3.1. a Příloha č. 2 = Návrh smlouvy o dílo – úprava čl. 5 odst. 1 a odst. 4.

V Jihlavě dne 9. 8. 2022

.....
Mgr. Silvie Haverlandová, LL.M.

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

v.z. Ing. Jan Čekal

zástupce ředitelky KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu