



Děpoltovice dodatek 1

Časový harmonogram výstavby

doba výstavby : přibližně 15 pracovních dní

2 0 2 2			
týdny			
1	2	3	4

Odvodnění
výkop, drenáž a napojení odvodnění
pokládka příkopových žlabů
dokončení a úklid
