

### Dodatek č. 1

#### ke smlouvě o dílo na zakázku s názvem „KoPÚ v k.ú. Libeň“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) mezi

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
<b>Sídlo:</b>	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jiří Veselý
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>Adresa:</b>	nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno
<b>Telefon:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>E-mail :</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>Číslo účtu:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	HRDLIČKA spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Nám. 9. května 45, 266 01 Tetín
<b>Zastoupen:</b>	Jaromírem Proškem, prokurista společnosti
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Jaromír Prošek, prokurista společnosti
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jan Floriánek, jednatel společnosti
<b>Telefon:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>E-mail :</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>ID DS:</b>	caxt3mz
<b>Bankovní spojení:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>Číslo účtu:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>IČO:</b>	18601227
<b>DIČ:</b>	CZ18601227
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce :</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

## Článek I.

### Předmět dodatku smlouvy

Smluvní strany se dohodly na vyhotovení dodatku ke smlouvě za účelem úpravy termínů plnění u smlouvy o dílo s názvem „**KoPÚ v k. ú. Libeř**“. (dále jen „SOD“) v důsledku zdržení podpisu smlouvy.

## Článek II.

V návaznosti na výše uvedené je předmětem dodatku ujednání smluvních stran, kterým se mění Položkový výkaz činnost takto:

### Původní znění ve smlouvě o dílo

<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	31. 9. 2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	<b>30. 4. 2018</b>
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	28. 2. 2018
3.4.4.	Rozbor současného stavu	31. 8. 2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	<b>31. 8. 2018</b>
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>	31. 9. 2017
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>	
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	31. 1. 2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	<b>30.4.2019</b>

## Nové znění ve smlouvě o dílo

<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	<b>14. 11. 2017</b>
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	<b>14. 6. 2018</b>
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	<b>14. 4. 2018</b>
3.4.4.	Rozbor současného stavu	<b>15. 10. 2018</b>
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	<b>15. 10. 2018</b>
<b>Přípravné práce</b>		<b>15. 10. 2018</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>	
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	<b>17. 3. 2019</b>
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	<b>14. 6. 2019</b>

### **Článek III. Závěrečné ustanovení**

- 3.1. Dodatek č. 1 k SOD je sepsán v souladu s článkem XII. odst. 12. 3. původní SOD, a to na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
- 3.2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

- 3.3. Ta ujednání SOD, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
- 3.4. Dodatek č. 1 k SOD je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Praze dne 5. 6. 2017

V Tetíně dne 2. 6. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Ing. Jiří Veselý  
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m.  
Praha

---

Jaromír Prošek  
Prokurista společnosti  
HRDLIČKA spol. s r.o.