

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na zakázku s názvem „KoPÚ v k.ú. Libeň u Libeře“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
Sídlo:	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Adresa:	nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno
Telefon:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail :	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	HRDLIČKA spol. s r.o.
Sídlo:	Nám. 9. května 45, 266 01 Tetín
Zastoupen:	Jaromírem Proškem, prokurista společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Jaromír Prošek, prokurista společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Floriánek, jednatel společnosti
Telefon:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail :	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS:	caxt3mz
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČO:	18601227
DIČ:	CZ18601227
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce :	XXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Článek I.

Předmět dodatku smlouvy

Smluvní strany se dohodly na vyhotovení dodatku ke smlouvě za účelem úpravy termínů plnění u smlouvy o dílo s názvem „**KoPÚ v k.ú. Libeň u Libeře**“ (dále jen „SOD“) v důsledku zdržení podpisu smlouvy.

Článek II.

V návaznosti na výše uvedené je předmětem dodatku ujednání smluvních stran, kterým se mění Položkový výkaz činnost takto:

Původní znění ve smlouvě o dílo

3.4.	Přípravné práce	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	30. 8. 2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	30. 8. 2017
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	28. 2. 2018
3.4.4.	Rozbor současného stavu	31. 12. 2017
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	30. 6. 2018
3.4.	Přípravné práce	30. 6. 2018
3.5.	Návrhové práce	
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	30. 11. 2018
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	28. 2. 2019

Nové znění ve smlouvě o dílo

3.4.	Přípravné práce	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	15. 10. 2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	15. 10. 2017
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	14. 4. 2018
3.4.4.	Rozbor současného stavu	14. 2. 2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	14. 8. 2018
Přípravné práce		14. 8. 2018
3.5.	Návrhové práce	
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	31. 1. 2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	14. 4. 2019

Článek III. Závěrečné ustanovení

- 3.1. Dodatek č. 1 k SOD je sepsán v souladu s článkem XII. odst. 12.3. původní SOD, a to na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
- 3.2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

- 3.3. Ta ujednání SOD, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
3.4. Dodatek č. 1 k SOD je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Praze dne 5. 6. 2017

V Tetíně dne 2. 6. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m.
Praha

Jaromír Prošek
Prokurista společnosti
HRDLIČKA spol. s r.o.