

VYSVĚTLENÍ / ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
Sídlo:	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupený:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	Poldr Cihelna v k.ú. Močovice
Sp. značka / č. j.:	SP8676/2022-537101 / SPU 309772/2022
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, na základě obdržených námitek proti zadávacím podmínkám, uveřejňuje vysvětlení / změnu Zadávací dokumentace č. 2 z vlastního podnětu.

Bod č. 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 Zadávací dokumentace – původní znění

- 3.1.2 Požadovaný termín dokončení stavebních prací 30. 6. 2023
- 3.1.3 Požadovaný termín dokončení výsadby zeleně: 30. 6. 2023
- 3.1.4 Požadovaný termín dokončení následné péče: 28. 11. 2025

Nové znění bodů č. 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 Zadávací dokumentace

- 3.1.2 Požadovaný termín dokončení stavebních prací: 29. 9. 2023
- 3.1.3 Požadovaný termín dokončení výsadby zeleně: 31. 10. 2023
- 3.1.4 Požadovaný termín dokončení následné péče: 30. 11. 2026

Čl. V Doba plnění, bod 1, 4 a 5 (uzlové body) – Návrhu smlouvy o dílo – původní znění

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 29. 9. 2023

4. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - a. Termín předání a převzetí staveniště: 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.
 - b. Termín zahájení stavebních prací: 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.
 - c. Termín dokončení stavebních prací: 30. 6. 2023
 - d. Termín předání a převzetí díla: po vydání kolaudačního souhlasu (předpoklad do 29. 9. 2023)
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

5. Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

Kácení, demolice stávajících objektů	termín plnění do: 30. 11. 2022
Přeložka toku	termín plnění do: 30. 11. 2022
Výstavba sdruženého objektu	termín plnění do: 30. 11. 2022
Výstavba hráze	termín plnění do: 30. 6. 2023
Navýšení studní	termín plnění do: 30. 6. 2023
Výsadba	termín plnění do: 30. 6. 2023

ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3- Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774

Nové znění Čl. V Doba plnění, bod č. 1, 4 a 5 (uzlové body) – Návrhu smlouvy o dílo

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 20. 11. 2023

4. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - a. Termín předání a převzetí staveniště: 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.
 - b. Termín zahájení stavebních prací: 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.
 - c. Termín dokončení stavebních prací: 31. 10. 2023 (i s výsadbou)
 - d. Termín předání a převzetí díla: po vydání kolaudačního souhlasu (předpoklad do 20. 11. 2023)
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

5. Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

Kácení, demolice stávajících objektů	termín plnění do: 30. 11. 2022
Přeložka toku	termín plnění do: 29. 9. 2023
Výstavba sdruženého objektu	termín plnění do: 29. 9. 2023
Výstavba hráze	termín plnění do: 29. 9. 2023
Navýšení studní	termín plnění do: 29. 9. 2023
Výsadba	termín plnění do: 31. 10. 2023

Čl. V Doba plnění, bod 2, 5 a 6 – Návrhu smlouvy na následnou péči – původní znění

2. Následná péče o zeleň (druhá část plnění) bude dokončena nejpozději do 28. 11. 2025.

5. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - a. Termín předání a převzetí místa plnění 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
 - b. Termín zahájení díla: 30. 6. 2023
 - c. Termín dokončení realizace díla (výsadba) : není předmětem této smlouvy
 - d. Termín předání a převzetí díla po ukončení tříleté péče o vysazený porost: 28. 11. 2025
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

6. Tříletá péče o vysazený porost v rozsahu dle soupisu prací bude provedena zhotovitelem a písemně odsouhlasena objednatelem v následujících termínech:
Rok: 30. 11. 2023
Rok: 29. 11. 2024
Rok: 28. 11. 2025

Nové znění Čl. V Doba plnění, bod č. 2, 5 a 6 – Návrhu smlouvy na následnou péči

2. Následná péče o zeleň (druhá část plnění) bude dokončena nejpozději do 30. 11. 2026.

5. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - a. Termín předání a převzetí místa plnění 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
 - b. Termín zahájení díla: 1. 1. 2024
 - c. Termín dokončení realizace díla (výsadba) : není předmětem této smlouvy
 - d. Termín předání a převzetí díla po ukončení tříleté péče o vysazený porost: 30. 11. 2026
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

6. Tříletá péče o vysazený porost v rozsahu dle soupisu prací bude provedena zhotovitelem a písemně odsouhlasena objednatelem v následujících termínech:
Rok: 29. 11. 2024
Rok: 28. 11. 2025
Rok: 30. 11. 2026

ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3- Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774

Společně s vysvětlením / změnou Zadávací dokumentace č. 2 Zadavatel uveřejňuje upravenou Přílohu č. 6 Návrhu smlouvy o dílo – oprava a Přílohu č. 7 Návrh smlouvy na následnou péči – oprava, kde také došlo k úpravě termínů.

Zadavatel prodlužuje termín pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek: Datum: 15.09.2022

Hodina: 9.00 hod

V Praze dne 25.08.2022

.....
Ing. Petra Fuxová
vedoucí Oddělení pozemkových úprav