

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na vyhotovení projektové dokumentace Suchý poldr SRN2, k.ú. Tupesy na Moravě

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín

zastoupený:

Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jiří Vávra, vedoucí Pobočky Uherské Hradiště

Ing. Josef Koňářík, odborný rada Pobočky Uherské Hradiště

Tel.:

+420 727 956 373 / +420 725 409 154

E-mail:

j.vavra1@spucr.cz

j.konarik@spucr.cz

Osoba administrující veřejnou zakázku:

Mgr. Kateřina Odložilíková

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Jméno:

Tomáš Horký – Terra projekt

Sídlo:

Modrá x x x x x x x x x

Zastoupený:

Ing. Tomášem Horkým

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Horký

V technických záležitostech oprávněn jednat:

x x x x x x x x x

Bankovní spojení:

x x x x x x x x x

Číslo účtu:

x x x x x x x x x

IČ/DIČ:

13700987/ x x x x x x x x x je plátcem DPH

(dále jen jako „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 29. 4. 2022 sepsána smlouva o dílo na vyhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby „Suchý poldr SRN2, k.ú. Tupesy na Moravě“ (dále také „smlouva“).
2. Zhotovitel požádal o změnu termínu předání díla z důvodu, že až do konce měsíce července 2022 nebylo možno provést geologický průzkum v dané lokalitě, který je nezbytný pro dokončení díla. Důvodem je skutečnost, že subjekt hospodařící v dané lokalitě neumožnil vstup na pozemky před provedením sklizně. Pobočka Uherské Hradiště s žádostí vyslovila souhlas.
3. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě termínu předání díla.

I.

Dosavadní text článku III, odst. 3.1, bod 3.1.1 smlouvy se ruší a nový text zní takto:

3.1.1 Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

31. 10. 2022

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 29. 4. 2022 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Ve Zlíně dne: 30. 8. 2022

V Modré dne: 30. 8. 2022

.....
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

objednatel

.....
Tomáš Horký – Terra projekt
Ing. Tomáš Horký

zhotovitel

Dokument vyhotovila a za správnost odpovídá: Mgr. Kateřina Odložilíková