

Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo č. 131-2017-520205 ze dne 13.2.2017

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Pejchal, vedoucí Pobočky Žďár nad Sázavou
Adresa:	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Telefon:	+420 727 957 247
E-mail :	vysocina.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Ing. Jindřich Jíra – projekce reprezentant plnění závazku
Sídlo:	XXXXXXXXXXXX Pacov XXXXXXXXXXXX Pelhřimov
Zastoupen:	Ing. Jindřichem Jírou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jindřich Jíra
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
Telefon:	XXXXXXXXXXXX
E-mail :	XXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXX
IČO:	43820654
DIČ:	XXXXXXXXXXXX
ID DS:	ezcpkw8
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Fyzická osoba
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

1.

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č.6, kterým se mění smlouva o dílo č. objednatele č. 131-2017-520205 ze dne 13.2.2017 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Hrdá Ves.

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 15. 8. 2022 o změnu závazku ze smlouvy na základě skutečně provedených prací **se mění počet MJ u fakturačního celku 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM, které vyplynuly z doručených žádostí na vytýčení nového stavu na základě výsledku schválených KoPÚ Hrdá Ves následovně:**

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Původní počet MJ	Počet MJ po změně	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Změna smlouvy v Kč bez DPH
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	70	97	800	75 200,00	+ 19200,00

Zároveň se mění, zvyšuje se, celková cena díla následovně:

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	834 800,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	140 900,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	17 980,00 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	75 200,00 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 068 880,00 Kč
DPH 21% v Kč	224 464,80 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 293 344,80 Kč

2.

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo zůstávají beze změn. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Jihlavě dne 2. 9. 2022

V Pelhřimově dne 2. 9. 2022

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

.....

.....

Z a o b j e d n a t e l e

Z a z h o t o v i t e l e:

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

Ing. Jindřich Jíra
reprezentant sdružení

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Za správnost vyhotovení:
Ing. Petr Pejchal

Příloha k dodatku č.6 SOD - KoPÚ Hrdá Ves

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	6	1 500	9 000	31.8.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	4 000	0	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	47	600	28 200	30.4.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	16	700	11 200	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	80	2 700	216 000	31.10.2018
	Zjišťování hranic lesních pozemků pro návrh pozemkových úprav řešených dle § 2 zákona	100 bm	145	3 000	435 000	28.2.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0		0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	63	300	18 900	30.11.2018
	Vodohospodářská studie	ha	570	150	85 500	30.8.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	62	500	31 000	31.8.2019
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					834 800	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	62	700	43 400	30.4.2020
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	3	1 000	3 000	
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	3	3 000	9 000	30.4.2020
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	5	100	500	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	100	2 000	30.4.2020
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	100	1 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	62	1 000	62 000	31.1.2021
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy objednatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					140 900	31..1.2021
3.3	Mapové dílo	ha	62	290	17 980,00	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					17 980	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	94	800	75 200	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					75 200	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	834 800,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	140 900,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	17 980,00 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	75 200,00 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 068 880,00 Kč
DPH 21% v Kč	224 464,80 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 293 344,80 Kč