

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

(číslo smlouvy 7/2022-504202) uzavřené dne 23. 5. 2022
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Provedení GTP pro PSZ v k.ú. Trhanov“, pro komplexní
pozemkové úpravy (dále jen „KoPU“) v k.ú. Trhanov (dále jen „**smlouva**“).

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,
Pobočka Domažlice

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00
Praha – Žižkov

Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice
V technických záležitostech oprávněn jednat: Bc. Šárka Lišková, odborný referent Pobočky
Domažlice

Adresa: Haltravská 438, 344 01 Domažlice
Telefon: + 420 727 956 737; + 420 727 956 739
E-mail: domazlice.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 013 12 774
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel**“)

Zhotovitel: UNIGEO a.s.
Sídlo: Místecká 329/258, 720 00 Ostrava – Hrabová
Zastoupený: Ing. Janem Pekařem, předsedou představenstva
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxx
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
Telefon: xxx
E-mail: xxx
ID DS: k6hgtfr
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČ: 45192260
DIČ: CZ 45192260

**Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,
vložka 386.**
(dále jen „**zhotovitel**“)

PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s čl. 14.4. smlouvy analogicky s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
2. Během rekognoskace terénu pro geotechnický průzkum pro plán společného zařízení KoPÚ v k.ú. Trhanov došlo ke zjištění, že pro realizaci kopaných sond pro projektovanou vodní nádrž VN3 a tůň T1 a T2, bude ke zdárnému dokončení geotechnického průzkumu, který je nezbytný pro zdárné dokončení KoPÚ v k.ú. Trhanov nutné, provést úpravu terénu a výsek náletových dřevin. Kopané sondy jsou navrženy ve velmi špatném a nepřehledném terénu a je k nim potřeba udělat přístupové cesty, aby byly sondy dostupné pro techniku zajišťující kopné práce. Tyto úpravy terénu byly zhotovitelem vyčísleny na 8 700 Kč bez DPH a 10 527 Kč včetně DPH. Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
3. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na změně celkové ceny díla takto:

Původní celková cena díla bez DPH	167 650 Kč
Méněpráce bez DPH	0 Kč
Vícepráce bez DPH	8 700 Kč
Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku	176 350 Kč
DPH 21%	37 033, 50 Kč
Celková cena díla včetně DPH	213 383,50 Kč

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty

ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Domažlicích dne 07.09.2022
Viz datum v elektronickém podpisu

Za objednatele:

Elektronicky podepsáno

V Ostravě dne 06.09.2022
Viz datum v elektronickém podpisu

Za zhotovitele:

Elektronicky podepsáno

.....

Ing. Jan Kaiser

vedoucí pobočky Domažlice
Státní pozemkový úřad

.....

Ing. Jan Pekař

předseda představenstva
UNIGEO a.s.