

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

Č. objednatele: 29/2019-537100

Č. zhotovitele:

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kolín
<b>Sídlo:</b>	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj,
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jiří Veselý
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jana Zajícová, Ing. Marie Špitálníková Pobočka Kolín
<b>Adresa:</b>	Karlovo náměstí 45, Kolín, 280 30
<b>Telefon:</b>	XXXXX
<b>E-mail :</b>	<a href="mailto:kolin.pk@spucr.cz">kolin.pk@spucr.cz</a>
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s. r. o.
<b>Sídlo:</b>	Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Zbyněk Řezník, jednatel
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Zbyněk Řezník, jednatel
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	XXXXX
<b>Telefon:</b>	XXXXX / XXXXX
<b>E-mail :</b>	XXXXX
<b>ID DS:</b>	74f75k9
<b>Bankovní spojení:</b>	KB, a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	51-3715620207/0100
<b>IČO:</b>	26695103
<b>DIČ:</b>	CZ26695103
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Městský soud Praha, oddíl C 87873

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ( č. objednatele: 29/2019 – 537100 uzavřené dne 14. 8. 2019) mezi objednatelem ČR - Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha – Pobočkou Kolín a zhotovitelem Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s. r. o. z důvodu nutnosti řešení úpravy smluvního termínu u fakturačního celku 3.4.4. předání díla do 15.12. 2020, který není vzhledem k nastavení financování SPÚ reálný a u fakturačního celku 3.4.3. z důvodu došetření části vnitřního obvodu pozemkové úpravy .

Předmětem dodatku č. 1 je úprava fakturačního celku :

**3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. C. 357/2013Sb.**

Úprava termínu plnění z 15.10. 2020 na 15.11. 2020

**3.4.4. Rozbor současného stavu**

Úprava termínu plnění z 15.12. 2020 na 30.11. 2020

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

V Praze dne 22. 9. 2020

V Praze dne 22. 9. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Ing. Jiří Veselý  
Ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

---

Ing. Zbyněk Řezník, jednatel  
Geodetická kancelář Nedoma &  
Řezník, s. r. o.

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú.Klípec-dodatek č. 1

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	86	500	43 000	15.8.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	12	1 200	14 400	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	208	900	187 200	15.9.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	6	1 050	6 300	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	65	2 450	159 250	15.11.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	7	3 000	21 000	15.11.2020
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	214	260	55 640	30.11.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	214	400	85 600	15.1.2021
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>572 390</b>	<b>1.2. 2021</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	214	600	128 400	1.2.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	20	650	13 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30	600	18 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	6 500	32 500	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	214	560	119 840	1.10. 2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>321 740</b>	
3.6.	<b>Mapové dílo</b>	ha	214	500	107000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>107 000</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					572 390 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					321 740 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					107 000 Kč	

<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 001 130 Kč</b>
DPH 21% v Kč	210 237 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 211 367 Kč</b>

V Praze dne 22. 9. 2020

V Praze dne 22. 9. 2020

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Jiří Veselý,  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

.....  
Ing. Zbyněk Řezník - Jednatel