

Položkový výkaz činností-Příloha k Dodatku č.3- KoPÚ k.ú. Luka - SoD č.215-2020-541101

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	320	1 000	320 000	30.6.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	109	1 000	109 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	49	2 000	98 000	31.8.2021
3.4.2.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	2	10 000	20 000	31.8.2021
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce	100 bm	3	10 000	30 000	31.7.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	15	4 000	60 000	31.8.2021
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	10 000	0	
3.4.3.	Rozbor současného stavu	ha	440	250	110 000	30.8.2021
	Studie odtokových poměrů	ha	0	50 000	0	
3.4.4.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	440	250	110 000	31.10.2021
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>857 000</b>	30.11.2021
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	440	800	352 000	31.10.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	103	1 000	103 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	49	800	39 200	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	50 000	0	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	440	1 000	440 000	30.9.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>954 200</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	440	500	220 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele, max. do 30.6.2024
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>220 000</b>	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	857 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	954 200 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	220 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 031 200 Kč</b>
DPH 21% v Kč	426 552 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 457 752 Kč</b>

V Liberci 19.9.2022

Za objednatele:

.....  
Ing. Bohuslav Kabátek  
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

V Plzni 16.9.2022

Za zhotovitele:

.....  
Martin Vondráček  
jednatel