

DODATEK č. 4
SMLOUVY O DÍLO uzavřené dne 29.7.2020
na provedení autorského dozoru projektanta
pro stavbu polní cesty C6 v k.ú. Hodonín
mezi smluvními stranami:

Čl. I
Smluvní strany

1. Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Hodonín

zastoupený: Mgr. Bc. Milanem Večeřou, vedoucím Pobočky
Hodonín

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Bc. Milan Večeřa

v technických záležitostech oprávněn jednat: Bc. Jaroslava Sasínková

Adresa: Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín

Tel.: +420 727 957 211, +420 725 902 201,
+420 727 957 176

E-mail: hodonin.pk@spucr.cz, j.sasinkova@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ/DIČ: 01312774/není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Sídlo: Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno

Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel

Zastoupen ve věcech technických: XXX

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 372520453/0300

IČ/DIČ: 41601483/CZ41601483

Tel / Fax: XXX

E-mail: XXX

ID DS: 784cctd

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u XXX oddíl X vložka XXX

(dále jen jako „zhotovitel“)

Čl. II

V důsledku změn v počtu kusů a v druhové skladbě dřevin doprovodné zeleně stavby polní cesty C6 v k.ú. Hodonín, vznikla potřeba změny projektové dokumentace stavby, resp. přepracování projektu výsadby doprovodné zeleně podél realizované polní cesty C6 v rozsahu:

1. Bude snížen počet vysazených stromů ze 160 ks na **77 ks** (v úseku od ulice Legionářů po křižovatku C6/C7 Střemcha obecná 40 ks a v úseku od křižovatky C6/C7 po propustek na konci ulice Perunská Třešeň ptačí 37 ks),
2. Výsadba bude provedena pokud možno **v rovnoměrných rozestupech** sazenic mezi sebou,
3. Kmeny vysazovaných stromů budou umístěny ve vzdálenosti **1,10 m** od kraje asfaltového povrchu vozovky (tím bude vzdálenost od společné hranice pozemků proměnná),
4. PD bude obsahovat i **výsadbové schéma s uvedením souřadnic** každého vysazovaného ks a **doporučený způsob** provádění výsadeb,
5. Bude zpracován **rozpočet pro méněprací a víceprací**, včetně tříleté pěstební péče v aktuální cenové soustavě ÚRS.

Objednatel postupuje v souladu s odst. (2) kapitoly 6.2.7. Směrnice SPÚ č. 07/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění změny č. 9, analogicky dle odst. 4 § 222 zákona č. 134/1016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Čl. III

S ohledem k rozšíření předmětu díla ve smyslu čl. II tohoto dodatku, dohodly se smluvní strany na změně smlouvy následovně:

1. Čl. VIII. Cena předmětu díla nově zní:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši **164 000,00 Kč** bez DPH. Výše ceny byla stanovena dohodou smluvních stran. Tato cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady poskytovatele související s komplexním zajištěním celého předmětu smlouvy.

Zhotovitel je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době účtování.

Výši celkové ceny díla je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH.

Výkon autorského dozoru projektanta – původní hodnota zakázky	Cena bez DPH (Kč)	21 % DPH (Kč)	Cena včetně DPH (Kč)
	150 000,00	31 500,00	181 500,00
rozšíření zakázky	14 000,00	2 940,00	16 940,00
Výkon autorského dozoru projektanta – nová hodnota zakázky , z toho:	164 000,00	34 440,00	198 440,00
k fakturaci v roce 2020	45 000,00	9 450,00	54 450,00
k fakturaci v roce 2021	96 000,00	20 160,00	116 160,00
k fakturaci v roce 2022	23 000,00	4 830,00	27 830,00

2. Čl. IV. Doba plnění nově zní:

Zhotovitel bude provádět činnosti podle čl. III. smlouvy ode dne předání staveniště zhotoviteli stavby specifikované v čl. II. odst. 2 smlouvy, do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, případně až do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání stavby nebo při její kolaudaci. **29. 7. 2020 – 30. 11. 2022.**

Zhotovitel provede činnosti podle čl. II tohoto dodatku v termínu: **03. 10. 2022**

ČI. IV

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jejím podpisu obdrží 2 vyhotovení, pokud nebude dodatek podepsán elektronicky.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byla sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.

V Hodoníně dne:
podepsáno elektronicky 21.09.2022

V Brně dne:
podepsáno elektronicky 20.09.2022

.....
Objednatel

Mgr. Bc. Milan Večeřa,
vedoucí Pobočky Hodonín
Státní pozemkový úřad

.....
Zhotovitel

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
AGROPROJEKT PSO, s.r.o.