








DODATEK č. 6 K SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Mgr. Alena Rufferová vedoucí pobočky, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Alena Rufferová, vedoucí pobočky KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ladislav Kopecký, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou Ing. Karel Káda, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Adresa:	Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Telefon:	
E-mail :	rychnov.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Sdružení DWK GEO spol. s r.o. a AGERIS s.r.o.
Člen sdružení č. 1 (vedoucí společník)	DWK GEO spol. s r.o.
Sídlo:	nám. Karla IV 5/5, Brno, 628 00
Zastoupen:	jednatel Ing. Doležal Karel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Doležal Karel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	rbu2m5k

Bankovní spojení:	ČSOB a.s., pobočka Brno, Milady Horákové
Číslo účtu:	192940039/0300
IČO:	26943646
DIČ:	CZ26943646
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u KS v Brně, oddíl C vložka 47180
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	
Člen sdružení č. 2	AGERIS s.r.o.
Sídlo:	Jeřábkova 1845/5, Brno, 602 00
Zastoupen:	Ing. Ivo Podracký, jednatel RNDr. Josef Glos, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ivo Podracký, jednatel RNDr. Josef Glos, jednatel
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	
Bankovní spojení:	ČSOB a.s. Brno
Číslo účtu:	382293143/0300
IČO:	25576992
DIČ:	CZ25576992
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u KS v Brně, oddíl C, vložka 35034

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Článek I. Důvody uzavření dodatku

Dodatek se uzavírá podle dohody smluvních stran na základě žádosti zhotovitele ze dne 9.8.2022 (č.j. SPU 289877/2022) o potřebě prodloužení termínu plnění u smlouvy o dílo č. 1123-2018-514204, č.j. SPU 484492/2018 na „Komplexní pozemkové úpravy Svinná u Brocné“.

Dodatek se týká změny termínu dílčího fakturačního celku 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona dle přílohy ke smlouvě o dílo - položkového výkazu činností.

Důvodem uzavření dodatku na změnu termínu plnění výše jmenovaného celku je potřeba přepracování vypracovaného návrhu nového uspořádání pozemků, a to z následujících důvodů:

1. Provedení výsadby aleje ovocných a původních druhů stromů podél cesty na parcelách č. 535 a 855/7, které jsou ve vlastnictví Obce Skuhrov nad Bělou, a s jejichž výměrou se z větší části počítalo na vypořádání společných zařízení. Podle sdělení starosty obce byla výsadba provedena místním spolkem hasičů ve spolupráci se Škoda auto a.s. Obec projektanta ani

pobočku o záměru hasičů včas neinformovala. Podpora na výsadbu „Škoda aleje“ byla poskytnuta na základě závazku zajištění udržitelnosti (včetně následné péče) a tudíž nelze výměru použít pro vypořádání prvků PSZ v rámci návrhu KoPÚ.

2. Potřeba zpřístupnění pozemků v k.ú. Svinná u Brocné přepracováním návrhu v sousedním k.ú. Brocná v prostoru silnice Brocná – Svinecký Dvůr. V PSZ k.ú. Brocná byla odsouhlasena cesta HC 21, která nevyužívá stávající sjezd ze silnice. Terén a příkop neumožňuje reálný přístup jinudy. Zpracovatel návrhu KoPÚ Svinná u Brocné vstoupil do jednání se zpracovatelem návrhu KoPÚ Brocná za účelem úpravy návrhu zřízením doplňkové cesty.

3. Žádost manželů Popových přednesená na projednávání návrhu se zpracovatelem dne 1.8.2022 (hospodařící subjekt, vlastník či spoluvlastník 37 ha řešené plochy) o projednání návrhu KoPÚ Svinná u Brocné až v září 2022. Důvodem je ta skutečnost, že by v tomto období měl uzavřít jednání s jinými vlastníky o koupi větší výměry pozemků řešené v KoPÚ.

Objednatel i s přihlédnutím k omezením v souvislosti s epidemií onemocněním COVID 19 (SARS CoV-2) na začátku roku 2022 souhlasil s posunem termínu plnění výše uvedené dílčí části díla do 31.3.2023. Objednatel konstatuje, že uvedené skutečnosti jsou opodstatněné a jsou důvodem pro uzavření dodatku a posun termínu plnění dílčího fakturačního celku 3.5.2. bude v tomto případě k prospěchu kvality návrhu nového uspořádání pozemků.

Článek II.

Předmět dodatku

2.1. Tímto dodatkem se mění termín dokončení dílčích částí hlavního celku „Návrhové práce“ uvedených v Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo takto :

	Hlavní celek / dílčí část	Termín dle SoD a předchozích dodatků	Termín dle dodatku č. 6
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	30.09.2022	31.03.2023

Článek III.

Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení SoD se tímto dodatkem nemění.

3.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Rychnově nad Kněžnou dne 21.9.2022

V Brně dne 21.9.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Alena Rufferová
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou
Státní pozemkový úřad

Ing. Karel Doležal
jednatel společnosti
DWK GEO spol. s r.o.
vedoucí společník sdružení do společnosti