

Dodatek č.1

ke **Smlouvě o dílo č. 1130-2020-541101**

uzavřené dne 29.10.2020 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
a týkající se vypracování návrhu **komplexních pozemkových úprav v k.ú. Habartice u Frýdlantu**

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec
Sídlo:	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Zastoupen:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského pozemkového úřadu
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Vencovský, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec
Adresa:	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Telefon:	+420 [REDACTED]
E-mail :	j.vencovsky@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Sídlo:	Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno
Zastoupen:	Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	[REDACTED]
Telefon:	+420 [REDACTED]
E-mail :	[REDACTED]
ID DS:	784cctd
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	372520453/0300
IČO:	41601483
DIČ:	CZ 41601483
ID DS:	784cctd
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 2171
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 1130-2020-541101.

Předmět dodatku

Tímto dodatkem se v návaznosti na výsledky zjišťování hranic pozemků na obvodu pozemkové úpravy a na výsledky zjišťování hranic pozemků neřešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., které proběhlo ve dnech 25. – 27.1.2022, provádí úprava počtu měrných jednotek následovně:

	Hlavní celek / dílčí část	Počet MJ původní	Počet MJ nový	Cena původní bez DPH celkem v Kč	Cena nová bez DPH celkem v Kč
3.4.	Přípravné práce				
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	123	81	233 700	153 900
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	21	23	39 900	43 700

Celková cena díla bez DPH se tedy snižuje o 76.000,- Kč.

V Liberci dne: 22. 09. 2022

V Brně dne: 13. 09. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel
Krajského pozemkového úřadu
pro Liberecký kraj

.....
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel