

Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo

Č. objednatele: 12/2015-537100

Č. zhotovitele: 210/2016

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kolín
Sídlo:	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Zajícová, KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Kolín
Adresa:	Karlovo náměstí 45, Kolín, 280 30
Telefon:	+420 724 191 849
E-mail :	kolin.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GAP Pardubice s. r. o.
Sídlo:	Pražská 135, 530 06 Pardubice
Zastoupen:	Ing. Zbyněk Pilařem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Pilař
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX
Telefon:	XXXXX
E-mail :	XXXXX
ID DS:	pq47přm
Bankovní spojení:	GE Money Bank, a.s., Pardubice
Číslo účtu:	9708402524/0600
IČO:	60934875
DIČ:	CZ60934878
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U KOS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6114

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo (č. objednatele: 12/2015-537100 uzavřené dne 11. 2. 2015) mezi objednatelem ČR - Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha – Pobočkou Kolín a zhotovitelem GAP Pardubice s. r. o. z důvodu nutnosti změny obvodu pozemkové úpravy.

Předmětem dodatku č. 6 je úprava fakturačního celku :

1.4. Geometrické a polohové určení obvodu KoPÚ, vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou,
navýšení celkového počtu měrných jednotek o 39 - vícepráce, které budou do 30.4. 2019 uskutečněny
5MJ které jsou zasmluvněny a budou dočerpány do 30.4. 2019
Celkový počet měrných jednotek, které budou fakturovány je 44MJ.
Termín plnění do: 30.4. 2019

Ke změnám smluvních MJ a termínu dochází na základě nově zjištěných skutečností :
Nutnost změny obvodu pozemkových úprav.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

V Praze dne 27. 2. 2019

V Praze dne 27. 2. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Veselý,
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Ing. Zbyněk Pilař
jednatel GAP Pardubice s. r. o.

Příloha ke SoD - KoPÚ Pňov a Předhradí

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	533	100	53 300	31.10.2016
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	77	1000	77 000	31.10.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí	bod ha	10	2000	20 000	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé lesní porosty	ha	515	200	103 000	31.10.2016
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	16	400	6 400	31.10.2016
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech	ha	193	600	115 800	31.10.2016
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ, vyšetření obvodů upravovaného území vč.ZPMZ,geom.plánů a stabilizace plastovou značkou	100bm	221	1200	265 200	30.11.2017
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ, vyšetření obvodů upravovaného území vč.ZPMZ,geom.plánů a stabilizace plastovou značkou	100bm	5	1200	6 000	30.4.2019
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ, vyšetření obvodů upravovaného území vč.ZPMZ,geom.plánů a stabilizace plastovou značkou	100bm	39	1200	46 800	30.4.2019
1.4.1	Vytyčení obvodu JPÚ na určení hranic parcel včetně stabilizace	100bm	30	2000	60 000	30.11.2017
1.4.2	Nároková mapa pro JPÚ na určení hranic parcel	ha	7	1000	7 000	
1.4.3	nárokové listy pro JPÚ na určení hranic parcel	ha	7	1000	7 000	
1.4.4	geometrický plán na určení hranic parcel	ha	3	3000	9 000	
1.5.	Stabilizace kat. hranice kamennou značkou-změna katastrální hranice (počet obcí)	ks	9	2000	18 000	do 3 měsíců od výzvy objednavatele
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou	100bm	219	1200	262 800	30.11.2017
1.7	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	724	200	144 800	28.2.2018
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč					1202100	

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDS a orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	533	300	159 900	30.3. 2019
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů	ha	10	500	5 000	30.3. 2019
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech	ha	0			
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	100 bm	97	300	29 100	30.3.2019
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	533	350	186 550	30.3.2020
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	5000	20 000	do 1 měsíce od zápisu do KN
2.5.1.	Zpracování znaleckých posudků	ks	10	2 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (2.1. - 2.5.1.) bez DPH v Kč					420 550	
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo						
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100bm	158	500	79 000	do 12 měsíců od zápisu do KN
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	724	200	144 800	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.- 3.2.) bez DPH v Kč					223 800	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1.	Přípravné práce celkem (1.1. - 1.7.) bez DPH v Kč	1 202 100 Kč
2.	Návrhové práce celkem (1.1. - 1.7.) bez DPH v Kč	420 550 Kč
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč	223 800 Kč
	Celková cena bez DPH v Kč	1 846 450 Kč
	DPH 21% v Kč	387 755 Kč
		2 234 205 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Praze dne: 27. 2. 2019

V Praze dne: 27. 2. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Veselý,
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Ing. Zbyněk Pilař
jednatel GAP Pardubice s.r.o.