

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 25/2018–537100 ze dne 23. 8. 2018

číslo smlouvy generované Pobočkou Příbram: 929-2018-537212

KoPÚ v k.ú. Modřovice

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
a hl. m. Praha

Sídlo: Nám. Winstona Churchilla 1800/2,
130 00 Praha 3 - Žižkov

Zastoupen: Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel

V technických záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Michal Solnický, odborný rada
Pobočky Příbram

Adresa: Poštovní 4, 261 01 Příbram V - Zdaboř

Telefon: +420 725 918 730, +420 725 918 678

E-mail: pribram.pk@spucr.cz, m.solnický@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s. r. o.

Sídlo: Budovcova 2530, 397 01 Písek

Zastoupen: Ing. Jan Plavec, jednatel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Plavec, Petr Michalec - jednatelé

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX

Telefon: XXXXX

E-mail : XXXXX

ID DS: u2u8efa

Bankovní spojení: Oberbank AG

Číslo účtu: 7300002050/8040

IČO: 26042452
 DIČ: CZ26042452
 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853
 Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXX
 Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce: XXXXX
 (dále jen „zhotovitel“)
 (společně dále jako „smluvní strany“)

II.

V souladu s ustanovením čl. XII., odst. 12.2. smlouvy o dílo číslo objednatele: 25/2018-537100 ze dne 23. 8. 2018 včetně jejich dodatků a na základě záznamu ze dne 4. 10. 2019, s přihlédnutím k čl. 6. Směrnice SPÚ o zadávání VZ č. 07/2016 ve znění změny č. 6 ze dne 2.5.2019 a v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání VZ, se smluvní strany dohodly na změně počtu měrných jednotek.

Změna byla odsouhlasena dopisem Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha dne 11. 12. 2019 pod č.j. SPU 499609/2019 (v pomocné evidenci Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočky Příbram dne 11. 12. 2019 pod č.j. 897/2019).

III.

V rámci zpracování pozemkové úpravy pro KoPÚ v k.ú. Modřovice došlo ke snížení počtu měrných jednotek z důvodu nepotřebnosti realizovat dílčí část 3.4.2. „Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů.“

Potřeba změny počtu měrných jednotek vznikla tedy v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Ke změně závazku dochází v odstavci 6.1., čl. VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy o dílo a v dílčí části 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů „Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Modřovice“ pro KoPÚ v katastrálním území Modřovice takto:

- a) **odstavec 6.1.**, čl. VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy o dílo:

Článek VI.

Cena za provedení díla

- 6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	823 120,00 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	490 650,00 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	151 000,00 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 464 770,00 Kč
DPH 21%	307 602,00 Kč

- 6.1.1. Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.
- 6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

**b) příloha č. 1 SoD „Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Modřovice“
dílní část:**

- 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů (z 2 MJ na 0 MJ)

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele: 25/2018-537100 ze dne 23. 8. 2018 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

Nedílnou součástí dodatku č. 3 tvoří položkový výkaz činností a záznam ze dne 4.10.2019.

Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bez zbytečného odkladu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

V Praze dne 4. 2. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

.....
Ing. Jan Plavec, jednatel GK Plavec –
Michalec Geodetická kancelář s. r. o.

Příloha:

- 1.Položkový výkaz činností
- 2.Záznam ze dne 4.10.2019

Číslo smlouvy objednatele: 25/2018-537100

Číslo smlouvy zhotovitele:

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Modřovice

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Modřovice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	6	3 000	18 000	15.11.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	4 000	0	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	297	1 600	475 200	15.11.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	5	2 000	10 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	0	3 000	0	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	133	1 000	133 000	15.11.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	16	3 000	48 000	15.11.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	302	200	60 400	31.1.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	302	260	78 520	31.3.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					823 120	31.3.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	302	700	211 400	15.11.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	302	100	30 200	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	25	600	15 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	1 000	5 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	297	650	193 050	31.10.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	12 000	36 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					490 650	
3.6.	Mapové dílo	ha	302	500	151 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					151 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	823 120 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	490 650 Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	151 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 464 770 Kč
DPH 21% v Kč	307 602 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 772 372 Kč

V Praze dne 4.2.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro
Středočeský kraj a hl. m. Praha

Ing. Jan Plavec, jednatel GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o.

ZÁZNAM

o rozhodnutí nerealizovat dílčí část etapy 3.4.2.: Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů dle smlouvy o dílo č. 25/2018-537100 ze dne 23. 8. 2018, číslo smlouvy generované Pobočkou Příbram 929-2018537212.

V rámci KoPÚ v katastrálním území Modřovice, která je prováděna dle smlouvy o dílo č. 25/2018537100 ze dne 23. 8. 2018, nebude v etapě 3.4.2, realizována dílčí část; Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů, kde bylo původně počítáno s 2 MJ. Důvodem je nepotřebnost realizace této dílčí části.

Na základě bodu 5. Informace Ústředního pozemkového úřadu č. 4/2010 č.j. 9722/2010-13300 ze dne 22.3.2010 se sepisuje tento záznam o rozhodnutí nerealizovat v etapě 3.4.2. dílčí část Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů. Tento záznam bude součástí dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 25/2018-537100.

V Příbrami dne 4. 10. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Helena Kovářová

Ing. Jan Plavec

Vedoucí Pobočky Příbram

jednatel GK Plavec – Michalec

Geodetická kancelář s. r. o.