

**DODATEK č. 2**

Ke smlouvě o dílo č. objednatele: 945-2019-544101, č. smlouvy zhotovitele: 219055 ze dne 30.10.2019 na realizaci veřejné zakázky „KoPÚ v k.ú. Červená Voda“, uzavřené podle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

**I. Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
<b>Sídlo:</b>	B. Němcové 231, 53002 Pardubice
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	XXXXXXXX, pobočka Ústí nad Orlicí
<b>Adresa:</b>	Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí
<b>Telefon:</b>	XXXXXXXX
<b>E-mail :</b>	XXXXXXXX
<b>ID DS / IČ:</b>	z49per3 / 01312774
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	XXXXXXXX

dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	<b>GAP Pardubice s.r.o..</b>
<b>Sídlo:</b>	Pražská 135, 530 06 Pardubice
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Zbyňkem Pilařem, jednatelem
<b>Ve smluvních zál. oprávněn jednat:</b>	XXXXXXXX
<b>V technických zál. právně jednat:</b>	XXXXXXXX
<b>Telefon:</b>	XXXXXXXX
<b>E-mail :</b>	mail@gappardubice.cz
<b>ID DS:</b>	pq47pfm
<b>Bankovní spojení:</b>	MONETA Money Bank, a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	XXXXXXXX
<b>IČO:</b>	60934875
<b>DIČ:</b>	CZ 60934875
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	vedeném u KOS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6114

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

**II. Předmět dodatku**

Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě ke KoPÚ Červená Voda je posunutí termínu zpracování dílčího celku 3.4.2. Podrobné měření polohopisu z 30.9.2020 na 30.10.2020.

Termín se posunuje na základě žádosti zhotovitele. Důvodem byla nouzová opatření v souvislosti s COVID-19, která znemožnila po určitou dobu svolat šetření k zaměření liniových staveb nutné k provedení tohoto dílčího celku.

### **III. Závěrečná ustanovení**

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění. Nedílnou součástí je příloha č. 1 – aktualizovaný položkový výkaz činností.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany se dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pardubicích dne 6.8.2020

**Za objednatele:**

V Pardubicích dne: 3.8.2020

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Miroslav Kučera  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Pardubický kraj

.....  
Ing. Zbyněk Pilař, jednatel společnosti  
GAP Pardubice s.r.o.

Příloha:

Položkový výkaz činností ve znění dodatku č.2

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Červená Voda ve znění dodatku č. 2

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	<b>2 000</b>	20 000	31.3.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	<b>3 000</b>	24 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	798	<b>600</b>	478 800	30.10.2020
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	123	<b>2 100</b>	258 300	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	285	<b>2 100</b>	598 500	31.5.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 1)	100 bm	30	<b>2 500</b>	75 000	31.5.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	798	<b>250</b>	199 500	30.9.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	798	<b>300</b>	239 400	31.1.2022
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 893 500</b>	<b>31.1.2022</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	798	<b>600</b>	478 800	31.5.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)	ha	70	<b>1 000</b>	70 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	100	<b>300</b>	30 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	10	<b>4 000</b>	40 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	798	<b>500</b>	399 000	<b>28.4.2023</b>
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 2)	ks	2	<b>15 000</b>	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 047 800</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	798	300	239 400	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>239 400</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč						1 893 500 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč						1 047 800 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč						239 400 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>						<b>3 180 700 Kč</b>
DPH 21% v Kč						667 947 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>						<b>3 848 647 Kč</b>

V Pardubicích dne 6.8.2020

**Za objednatele:**

.....  
Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

V Pardubicích. dne 3.8.2020

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Zbyněk Pilař, jednatel