

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 000 Praha 3

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Pobočka Děčín

Sídlo: 28. října 979/19, 405 02 Děčín

Tel.: +420 725 901 607

E-mail: decin.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

Osoby zmocněné jednat ve věcech

- Smluvních: Ing. Jitka Blehová
Tel.: +420 725 548 137
E-mail: j.blehova@spucr.cz
- Technických: Ing. David Sladký
Tel.: +420 725 901 533
E-mail: d.sladky@spucr.cz

(dále jen „objednatel“)
na straně jedné

a

Zhotovitel: Petr Strnad

Sídlo: 405 02, Veselé 14

IČO: 72644141

DIČ: 

Zastoupený: Petrem Strnadem

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, tento

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo č.j. objednatele: SPU 120415/2022

uzavřeného dne 20. 04. 2022

Předmět díla smlouvy:

„Výstavba ochranného oplocení na p.p.č. 1476/46 v k.ú. Bělá u Děčína“

Místo plnění veřejné zakázky: katastrální území Bělá u Děčína, pozemek p.č. 1476/46



Čl. I

Předmět a účel dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č.j. SPU 120415/2022 je:

- změna termínu dokončení stavebních prací dle Čl II., odst. 2.2 Smlouvy o dílo č.j. SPU 120415/2022 a dodatku č. 1 a 2,
- změna podmínek uvedených v Čl I., odst. 1.1 Smlouvy o dílo č.j. SPU 120415/2022, tj. dle aktualizované cenové nabídky, která je součástí tohoto dodatku č. 3,
- změna celkové ceny za dílo dle Čl. IV., odst. 4.2 Smlouvy o dílo č.j. SPU 120415/2022.

2. Důvodem změny termínu jsou zhotovitelem navržené vícepráce, které znemožňují zhotoviteli včas dokončit stavební práce dle Smlouvy o dílo č.j. SPU 120415/2022 a dodatku č. 1 a 2. Důvodem změny podmínek a celkové ceny jsou změny stavby, které byly navrženy zhotovitelem, jako potřebné k řádnému provedení díla.

Čl. II

Změny ve smlouvě o dílo a dodatku č. 1 a 2

1. Původní znění:

a) Čl. II. Doba plnění, odst. 2.2:

Zhotovitel je povinen provést dílo (tj. dokončit a předat) objednateli **nejpozději do 01. 11. 2022**. O předání (resp. převzetí) díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, přičemž objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady.

b) Čl. I. Předmět a účel Smlouvy, odst. 1.1.:

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo:

- 1) zřízení ochranného oplocení (bezpečnostní zábrany) v dolní části pozemku v délce 20 m, plotové pole o rozměrech 2 x 1,5 m (10 ks),
- 2) 10 ks svařovaná kari-sít' KD 37, oko 150x 150 mm, drát 5 mm, rozměr sítě 2 x 3 m (sítě budou děleny na polovinu)
- 3) 11 ks sloupek pozink, kulatý, průměr 48 mm, výška 175 cm,
- 4) příslušenství – příchytky na sloupky, pozink – 36 ks průběžná, 8ks koncová
- 5) 11 ks zemní vrut 550/60 + 3 matky, délka 550 mm, průměr 60 mm
- 6) manipulace a práce: osazení zemních vrutů a sloupků, montáž plotových polí, doprava, terénní úpravy a další potřebné činnosti k řádnému dokončení a předání stavby

dále jen „dílo“. Místem provádění díla (stavebních prací) je pozemek p.č. 1476/46 v k.ú. Bělá u Děčína, orientačně v místě na přiloženém zákresu

Cílem veřejné zakázky je zamezení ohrožení a eliminaci škod na pozemcích pod svahem, přičemž se jedná převážně o dvůr a obytné stavby v soukromém vlastnictví. Na svahu se nacházejí zdeformované zídky, ze kterých padají kameny.

c) Čl. IV Cena za dílo, odst. 4.2.:

Celková cena za provedení díla bez DPH činí

44 226,- Kč

DPH činí

0,- Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí

44 226,- Kč

(zhotovitel není plátcem DPH)

2. Nové znění:

a) Čl. II. Doba plnění, odst. 2.2:

Zhotovitel je povinen provést dílo (tj. dokončit a předat) objednateli **nejpozději do 01. 12. 2022**. O předání (resp. převzetí) díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, přičemž objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady.

b) Čl. I. Předmět a účel Smlouvy, odst. 1.1:

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo:

- 1) zřízení ochranného oplocení (bezpečnostní zábrany) v dolní části pozemku v délce 20 m, plotové pole o rozměrech 2 x 1,5 m (10 ks),
- 2) 10 ks svařovaná kari-sít' KD 37, oko 150x 150 mm, drát 5 mm, rozměr sítě 2 x 3 m (sítě budou děleny na polovinu)
- 3) 11 ks sloupek pozink, kulatý, průměr 48 mm, výška 240 cm,
- 4) příslušenství – příchytky na sloupky, pozink – 36 ks průběžná, 8ks koncová
- 5) montáž vzpěr a sloupků do betonu
- 6) manipulace a práce: osazení zemních vrutů a sloupků, montáž plotových polí, doprava, terénní úpravy a další potřebné činnosti k řádnému dokončení a předání stavby

dále jen „dílo“. Místem provádění díla (stavebních prací) je pozemek p.č. 1476/46 v k.ú. Bělá u Děčína, orientačně v místě na přiloženém zákresu

Cílem veřejné zakázky je zamezení ohrožení a eliminaci škod na pozemcích pod svahem, přičemž se jedná převážně o dvůr a obytné stavby v soukromém vlastnictví. Na svahu se nacházejí zdeformované zídky, ze kterých padají kameny.

c) Čl. IV Cena za dílo, odst. 4.2.:

Celková cena za provedení díla bez DPH činí

57 996,- Kč

DPH činí

0,- Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí

57 996,- Kč

(zhotovitel není plátcem DPH)

Čl. III

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 Smlouvy o dílo č.j. SPU 120415/2022 vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.



3. Ostatní ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo č.j. SPU 120415/2022 zůstávají beze změny v platnosti.

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 3 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 3 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Děčíně dne 17.10.2022

V Děčíně dne 12.10.2022

za objednatele



Ing. Jitka Blehová
vedoucí Pobočky Děčín



za zhotovitele



Petr Strnad

**Cenová nabídka-„Výstavba ochranného oplocení na p.p.č.1476/46
v k.ú. Bělá u Děčína“**

Číslo polo- žky	Popis práce	Popis materiálu	Mno- žství / mj	Cena práce		Cena materiál		Cena práce+materiálu	
				(mj)	celke m	(mj)	celkem		celkem
1	Zřízení +demontáž ochranného oplocení	Bezpečnostní zábrany	10 ks	220 Kč	2200 Kč	42Kč/ den	420Kč/ den (3 dny)		3460Kč
2	Montáž kari sítě	Kari-sítě KD37 Oko 150x150mm	10 ks	190Kč/mb 2 x	3800 Kč	1104 Kč/ks	11040Kč		14840Kč
3	Montáž sloupků do betonu	Sloupek pozink., pr.:48mm,výš- ka 240cm.beton	11 ks	625Kč/ks	6875 Kč	Slou. 491K č/ks Bet. 5325 Kč	10726 Kč		17601Kč
	Montáž vzpěr do betonu	Vzpěra pozink..pr.48 mm,výšky 250 cm.beton	4 ks	625Kč/ks	2500K č	Vzp. 421 Kč Bet. 1775 Kč	3459 Kč		5959 Kč
4	Montáž příchytek	Příchytky, průběžná ,koncová	44 ks	23Kč/ks	1012 Kč	71Kč/ ks	3124Kč		4136Kč
5	Terénní úpravy a další činnosti k dokončení a předání stavby				2600 Kč				2600Kč

Ostatní rozpočtové náklady


Nákup a závoz stavební materiálu	8200 Kč
Mimostaveništní doprava osob	1200 Kč

**Ostatní celkem
9400 Kč**

**Práce celkem
18987 Kč**

**Materiál celkem
29609 Kč**

**Celková cena
57996 Kč**



Cenová nabídka-„Výstavba ochranného oplocení na p.p.č.1476/46
v k.ú. Bělá u Děčína“

Petr Strnad

Veselé 14

40502 Veselé

IČO 72644141