

DODATEK č. 9

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 261/2016,
číslo smlouvy objednatele: 1398-2016-544101 ze dne 16. 11. 2016

„KoPÚ Výsonín“

I. SMLUVNÍ STRANY

| | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Lenka Kříčenská, Pobočka Chrudim Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim |
| Adresa: | B. Němcové 231, 530 02 Pardubice |
| Telefon: | xxx |
| E-mail : | pardubicky.kraj@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

a

| | |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Zhotovitel: | Geodetales Chrudim s.r.o. |
| Sídlo: | K Májovu 1262, 537 01 Chrudim |
| Zastoupen: | Ing. Aleš Kubát |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Ales Kubát |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Aleš Kubát |
| Telefon: | xxx |
| E-mail : | xxx |
| ID DS: | 7ec75hx |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. - pobočka Chrudim |
| Číslo účtu: | 1226873319/0800 |
| IČO: | 27545857 |
| DIČ: | CZ27545857 |
| ID DS: | 7ec75hx |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25283 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | xxx |

(dále jen „zhotovitel“).

II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku XII. bodu 12.3. a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě ke KoPÚ Výsonín jsou méněpráce u hlavního celku 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM na základě skutečné fakturace a ukončení plnění smlouvy v souladu s článkem I. bodu 1.8. smlouvy o dílo.

Na základě skutečné fakturace dochází tímto dodatkem ke snížení počtu měrných jednotek u hlavního celku 3.4. z původního počtu 100 MJ na **1 MJ** fakturovanou. **Celková výše méněprací činí 69 300,- Kč bez DPH.** V souladu s článkem I. bodu 1.8. smlouvy o dílo dochází k ukončení plnění smlouvy ke dni účinnosti tohoto dodatku.

Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází k níže uvedeným změnám:

V článku VI. Cena za provedení díla Smlouvy o dílo se bod 6.1. mění takto:

Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem s odečtením méněprací na základě skutečně provedených prací. Podrobnosti kalkulace služeb obsahuje upravená příloha č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 9.
Rekapitulace ceny:

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (dílní části 3.1.1.-3.1.5.) bez DPH | 384 300,- Kč |
| 2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (dílní části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH | 330 500,- Kč |
| 3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 44 450,- Kč |
| 4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 700,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 759 950,- Kč |
| DPH 21% | 159 589,50 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 919 539,50 Kč |

Nové znění krycího listu nabídkové ceny je přílohou číslo 1 tohoto dodatku.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Pardubicích dne 19.10.2022

V Chrudimi dne 10.10.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

.....
Ing. Aleš Kubát, jednatel společnosti
Geodetales Chrudim s.r.o.

Příloha č. 1: konečný položkový výkaz činností

Konečný položkový výkaz činností - KoPÚ Výsonín

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 2 | 1 000 | 2 000 | 30.05.2017 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 4 | 2 500 | 10 000 | |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 127 | 700 | 88 900 | 29.09.2017 |
| | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 3 | 1 300 | 3 900 | |
| 3.1.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 88 | 1 300 | 114 400 | 30.11.2017 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 0 | | 0 | nejsou předmětem VZ |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 127 | 500 | 63 500 | 31.10.2017 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 127 | 800 | 101 600 | 31.05.2018 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | | | | | 384 300 | 31.05.2018 |
| 3.2. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 127 | 1 000 | 127 000 | 30.11.2018 |
| 3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 20 | 800 | 16 000 | |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 41 | 500 | 20 500 | |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 | 1 000 | 0 | |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 127 | 1 000 | 127 000 | 15.11.2019 |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 20 000 | 40 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | | | | | 330 500 | 31.10.2020 |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 127 | 350 | 44 450 | do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | | | | | 44 450 | |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 1 | 700 | 700 | nejpozději do 30.09. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, předpoklad 30.9.2022 |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč | | | | | 700 | |

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

| | |
|--------------------------------------------------------|------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | 384 300 Kč |
|--------------------------------------------------------|------------|

| | |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | 330 500 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | 44 450 Kč |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 700 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 759 950 Kč |
| DPH 21% v Kč | 159 589,50 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 919 539,50 Kč |

V Pardubicích dne 19.10.2022

V Chrudimi dne 10.10.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Miroslav Kučera
 ředitel Krajského pozemkového úřadu
 pro Pardubický kraj

.....
 Ing. Aleš Kubát, jednatel společnosti Geodetales Chrudim s.r.o.