

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 1022-2021-541101 (dále jen „smlouva“)
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem

ve smluvních záležitostech oprávněn: Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ

v technických záležitostech oprávněn: Jiří Hořák, rada Pobočky Semily

Tel.: +420 724 201 423

E-mail: j.horak2@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Název:

COLAS CZ, a.s.

Sídlo:

Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

zastoupený:

(na základě plné moci ze dne 15.12.2020)

tel./fax:

e-mail:

ID DS:

4indfqd

v technických záležitostech oprávněn:

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

Komerční banka a.s., Praha 1

číslo účtu:

7408201/0100

IČO:

26177005

DIČ:

CZ26177005

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vločka 6556

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna termínů předání a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací z důvodu prodloužení zadávacího řízení.
2. Termíny uvedené v Čl. V odst. 4. smlouvy a její Příloze č. 1 - Závazný harmonogram postupu prací

Cesta C43:

Termín předání a převzetí staveniště	19.07.2021
Termín zahájení stavebních prací	27.07.2021

Cesta C37:

Termín předání a převzetí staveniště	19.07.2021
--------------------------------------	------------

Cesta C39:

Termín předání a převzetí staveniště	19.07.2021
--------------------------------------	------------

se tímto dodatkem mění na termíny

Cesta C43:

Termín předání a převzetí staveniště	26.07.2021
Termín zahájení stavebních prací	03.08.2021

Cesta C37:

Termín předání a převzetí staveniště	26.07.2021
--------------------------------------	------------

Cesta C39:

Termín předání a převzetí staveniště	26.07.2021
--------------------------------------	------------

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1, bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č.1 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento Dodatek č.1, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho zněním a že tento nebyl ujednáno v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Liberci

V Praze

.....
Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

objednatel

.....


na základě plné moci ze dne 15.12.2020

zhotovitel

Za správnost odpovídá: Ing. Zuzana Kvíčalová