

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Sídlo:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,
Pobočka Prachatice

Adresa:

Vodňanská 329, 383 01 Prachatice

Zastoupený:

Ing. Františkem Šebestou, vedoucím Pobočky
Prachatice

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. František Šebesta, vedoucí Pobočky Prachatice

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. František Šebesta, vedoucí Pobočky
Prachatice

Pobočka

Prachatice

Adresa:

Vodňanská 329, 383 01 Prachatice

Tel.

+420 724 322 338

E-mail:

f.sebesta@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

sdružení firem: GK Plavec – Michalec

Geodetická kancelář s.r.o. a Ing. Josef Honz

Reprezentant sdružení:

GK Plavec- Michalec Geodetická kancelář s.r.o.

Sídlo:

Budovcova 2530, 397 01 Písek

Zastoupený:

Ing. Janem Plavcem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jan Plavec, Petr Michalec – jednatelé

V technických záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tel./Fax:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS:

u2u8efa

Bankovní spojení:

Oberbank AG

Číslo účtu:

7300002050/8040

IČO:

26042452

DIČ:

CZ26042452

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853

Člen sdružení:

Ing. Josef Honz

Sídlo:

xxxxxxxxxxxxxxxx, 387 42 Lnáře

Bankovní spojení:

xxxxxxxxxxx

IČO:

48223981

DIČ:

CZxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely v souladu s ustanovením článku XII. Bodu 12.3. smlouvy o dílo číslo 356-2020-505205 ve znění dodatku číslo 1 níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 k předmětné smlouvě o dílo. Z důvodu dosažení cílů pozemkových úprav, bylo nutno rozšířit přípravné práce na Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona o provedení došetření části hranic v rozsahu 1 MJ (1 MJ = 100 bm) a vyhotovení geometrického plánu na oddělení části neřešených pozemků, které pro dosažení cílů pozemkových úprav vyžadují řešení ve smyslu ustanovení § 2 zákona, a tím zpřesnit hranice neřešených pozemků v rozsahu 3 MJ. S ohledem na skutečnost, že se jedná o tři na sebe nenavazující lokality bude rozsah prací na vyhotovení geometrického plánu pro každou lokalitu považován za 1 MJ.

Článek číslo VI. bod 6.1. nově zní

Čl. VI.

Cena za provedení díla

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem a navýšení ceny dané nepodstatnou změnou závazku. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 471 200,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	766 620,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	207 600,- Kč
Celková cena díla bez DPH	2 445 420,- Kč
DPH 21%	513 538,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 958 958,- Kč

6.1.1. Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s čl. 6.2. nebo 6.3. tohoto článku, případně při naplnění podmínek pro vyhrazené změny závazku uvedených v čl. IX této smlouvy v souladu s podmínkami stanovenými v příslušném dodatku ke smlouvě, a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Prachaticích

V Písku

Za objednatele:

Za zhotovitele:

20.10.2022

25.10.2022

Ing. František Šebesta
Vedoucí Pobočky Prachatic
Státní pozemkový úřad

Ing. Jan Plavec, jednatel
GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář
s.r.o. - Reprezentant sdružení

Příloha:

1. Položkový výkaz činností – dodatek č. 1

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Želnavá - Dodatek č. 2

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	28	1 000	28 000	30.10.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	9	3 000	27 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	968	600	580 800	30.10.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech, včetně dočasné stabilizace	ha	69	2 000	138 000	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	88	2 000	176 000	30.10.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	84	2 500	210 000	30.10.2022
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	1038	100	103 800	30.10.2022
	Studie odtokových poměrů	ha	1038	50	51 900	30.10.2022
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1038	150	155 700	31.9.2023
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 471 200	31.9.2023
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1038	290	301 020	31.5.2024
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	10	3 000	30 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	35	200	7 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	500	5 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	1034	400	413 600	31.3.2025
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					766 620	
3.6.	Mapové dílo	ha	1038	200	207 600	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					207 600	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 471 200 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					766 620 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					207 600 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					2 445 420 Kč	
DPH 21% v Kč					513 538 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					2 958 958 Kč	