

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby s názvem Dosadba biocentra BC17 Ostudy a realizace mokřadu č. 2 v k. ú. Střílky

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

Osoba administrující veřejnou zakázku:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

(dále jen jako „objednatel“)

Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ
pro Zlínský kraj

Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ pro
Zlínský kraj

Ing. Radka Zábojníková, Ph.D., vedoucí
Pobočky Kroměříž

Ing. Milan Vrtěl, odborný rada Pobočky
Kroměříž

+420 725 970 656 / +420 728 172 236

r.zabojnikova@spucr.cz / m.vrtel@spucr.cz

Lada Košutová

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

není plátcem DPH

a

Zhotovitelem

AGPOL s.r.o.

Sídlo:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,
vložka 44 147.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc

Ing. Ondřej Vaculínem, Ph.D., jednatelem

Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.

X X X X X X X X X X

Komerční banka a.s., Olomouc

43-5130280277/0100

285 97 044 / CZ28597044 je plátce DPH

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Projektová dokumentace pro stavební
povolení a provedení stavby s názvem „Dosadba biocentra BC17 Ostudy a realizace
mokřadu č. 2 v k. ú. Střílky“**“, na základě výsledku výběrového řízení realizovaného v souladu
s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Úvodní ustanovení

Mezi účastníky byla dne 4. 3. 2022 uzavřena smlouva o dílo na vyhotovení shora uvedené projektové dokumentace.

Zhotovitel požádal přípisem ze dne 13. 10. 2022 o úpravu termínu plnění části díla. Během plnění veřejné zakázky došlo k nepředpokládanému zdržení při projednání návrhu projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy. Současně při projednání projektové dokumentace vyvstal požadavek X X X X X X X X X X na kácení břehových porostů podél navrhovaného mokřadu s tím, že povolení kácení těchto porostů musí být zapracováno do projektové dokumentace a podmínky stanovené povolením ke kácení budou její součástí, což představuje časový posun oproti původně stanovenému termínu splnění předmětné části díla.

S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na níže uvedeném textu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

I.

Dosavadní text „Čl. III Termín plnění“ se ruší a nový text zní takto:

3.1. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo a zajistit vydání stavebního a vodoprávního povolení v následujících termínech:

3.1.1. Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

a) Projektová dokumentace: **31.07.2022**

b) Vodoprávní povolení (rozhodnutí s doložkou pr. moci): **10.12.2022**

3.1.2. Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou dokumentací.

II.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 4. 3. 2022 zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Ve Zlíně dne: 31. 10. 2022

V Olomouci dne: 27. 10. 2022

.....
objednatel

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

.....
zhotovitel

AGPOL s.r.o.
Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.
jednatel

Dokument vyhotovil a za jeho správnost odpovídá: Lada Košutová

