

## DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 31. 3. 2022

### JEDNODUCHÉ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. LOVČICE U KYJOVA, TRAŤ NOVOSADY

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Dodatek“)

#### 1. 1. SMLUVNÍ STRANY

##### (1) Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno

Zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou,  
ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená:

Ing. Renatou Číhalovou,  
ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj

V technických záležitostech zastoupená:

Mgr. Bc. Milanem Večeřou, Vedoucím Pobočky Hodonín

##### **Kontaktní údaje:**

Tel.: xxxxx, Mgr. Bc. Milan Večeřa

E-mail: [hodonin.pk@spucr.cz](mailto:hodonin.pk@spucr.cz).

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní spojení:** Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774, není plátce DPH

(„Objednatel“)

a

##### (2) Společnost právnických osob, které tvoří:

**Hanousek s.r.o.**

(reprezentant sdružení)

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov, IČO: 29186404, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 64090.

##### **Kontaktní údaje:**

Telefon: xxxxx

E-mail : xxxxx

ID datové schránky: gksfyds

IČ: 29186404  
DIČ: CZ29186404  
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Prostějov  
Číslo účtu: 231956210 / 0300

a

### 1. Geo, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hradební 81/6, 796 01 Prostějov, IČO: 01573161, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 78662.

#### Kontaktní údaje:

Telefon: xxxxx  
E-mail: xxxxx  
ID datové schránky: mn8tgr2  
IČ: 01573161  
DIČ: CZ01573161

Zastoupená na základě smlouvy o společnosti pro podání společné nabídky na zakázku „Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Lovčice u Kyjova, trať Novosady“ ze dne 6.12.2021 (založena u dokumentace veřejné zakázky):

Ing. Františkem Hanouskem, jednatelem Hanousek s.r.o.  
Ing. Davidem Dohnalem, jednatelem Hanousek s. r.o.  
Ing. Martinem Holinkou, jednatelem 1. Geo, spol. s r.o.

Ve smluvních záležitostech oprávněni jednat: Ing. František Hanousek  
Ing. David Dohnal  
Ing. Martin Holinka

V technických záležitostech zastoupená: xxxxx

#### Korespondenční údaje:

Sídlo: Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov  
ID datové schránky: gksfyds  
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Prostějov  
Číslo účtu: 231956210 / 0300  
(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

## Čl. I

1. V průběhu zpracování díla vznikla další potřeba **zvýšení počtu měrných jednotek o 1** v rámci dílčí části hlavního celku **6.2.4** Zjišťování hranic obvodu JPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., tj. z 5 MJ **na 6 MJ**, z důvodu vzniku a vynětí parcely zastavěného území s využitím jako hřbitov, což bylo zjištěno komisí v rámci šetření obvodu JPÚ v terénu.

2. Dále v souvislosti s uzavřeným dodatkem č. 1 (změna MJ dílčí části 6.2.2.) bude **navýšen počet měrných jednotek o 1** také ve všech věcně navazujících dílčích částech z 26 MJ na **27 MJ** a to u:

- **6.2.7** Rozbor současného stavu
- **6.2.8** Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
- **6.3.1** Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
- **6.3.1 i) a)** Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
- **6.3.2** Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
- **6.4** Hlavní celek 3 „Mapové dílo“

3. Ceny uvedené v článku 3. odst. 3.1. smlouvy o dílo se z důvodu rozšíření plnění smlouvy dle předchozího odstavce, upravují následovně:

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH	363 000,00 Kč
Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH	397 200,00 Kč
Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH	81 000,00 Kč
<b>Celková cena Díla bez DPH</b>	<b>841 200,00 Kč</b>
DPH 21 %	176 652,00 Kč
<b>Celková cena Díla včetně DPH</b>	<b>1 017 852,00 Kč</b>

Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností – příloha č. 1 SoD („Cena Díla“).

## ČI. II

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění předchozích dodatků zůstávají beze změn.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění této smlouvy ani jejích dodatků, stává se smlouva účinnou jejím vstupem v platnost.
3. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Příloha č. 1: Položkový výkaz činností.

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

**Hanousek s.r.o.**

V Brně, dne 31. 10. 2022

V Prostějově, dne 26. 10. 2022

\_\_\_\_\_  
Ing. Renata Číhalová  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj

\_\_\_\_\_  
Ing. František Hanousek  
jednatel společnosti

Za správnost vyhotovení: Ing. Hana Divinová

Příloha č. 1 Položkový výkaz činností – Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Lovčice u Kyjova, trať Novosady

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení
<b>6.2</b>	<b>Hlavní celek 1 „Přípravné práce“</b>					
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty	ha	27	4 000,00	108 000,00	31.8.2022
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu JPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	6	20 000,00	120 000,00	30.9.2022
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	27	2 500,00	67 500,00	30.11.2022
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	27	2 500,00	67 500,00	31.1.2023
<b>„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>363 000,00</b>	<b>28.2.2023</b>
<b>6.3</b>	<b>Hlavní celek 2 „Návrhové práce“</b>					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	27	5 000,00	135 000,00	<b>31.7.2023</b>
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	27	1 600,00	43 200,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	12	1 000,00	12 000,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	12	1 000,00	12 000,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha	ha	1	10 000,00	10 000,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha	ha	1	10 000,00	10 000,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	27	5 000,00	135 000,00	<b>14.10.2023</b>
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu JPÚ	ks	2	10 000,00	20 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatel
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha	ha	1	10 000,00	10 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha	ha	1	10 000,00	10 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
<b>„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>397 200,00</b>	<b>xxxxx</b>
<b>6.4</b>	<b>Hlavní celek 3 „Mapové dílo“</b>	ha	27	3 000,00	81 000,00	<b>do 3 měsíců od výzvy Objednatel</b>
<b>„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>81 000,00</b>	<b>xxxxx</b>
<b>Rekapitulace kalkulace ceny</b>						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					363 000,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					397 200,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					81 000,00	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>841 200,00</b>	
DPH 21% v Kč					<b>176 652,00</b>	
<b>Celková cena Díla včetně DPH v Kč</b>					<b>1 017 852,00</b>	