

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. 571-2015-505101

uzavřená

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Fakturační adresa:	Krajský pozemkový úřad Jihočeský kraj Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc. ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
Tel.:	+420 727 966 733
E-mail:	e.schmidtmajerova@spucr.cz
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. František Šebesta, vedoucí Pobočky Prachatice
Tel.:	+420 724 322 338
E-mail:	f.sebesta@spucr.cz
Adresa:	Vodňanská 329, 383 01 Prachatice
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: sdružení firem

GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. a Ing. Josef Honz

reprezentant sdružení: GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.

sídlo:	Budovcova 2530, 397 01 Písek
zastoupený:	jednateli Ing. Janem Plavcem, Petrem Michalcem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Plavec, Petr Michalec
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Plavec
Tel.:	+420 382 210 552
E-mail:	info@gkpilek.cz
ID DS:	u2u8efa
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:	1012040303/5500
IČ:	26042452
DIČ:	CZ26042452

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853

člen sdružení: Ing. Josef Honz

sídlo: Zahorčice 2, 387 42 Lnáře
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 612715023/0300
IČ: 48223981
DIČ: CZ7312190138
Není zapsán v obchodním rejstříku.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Josef Honz
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: Ing. Jan Plavec

dále jen „zhotovitel“.

Seznam osob, s jejichž pomocí zhotovitel realizuje dílo – subdodavatelé

Obchodní firma nebo název: GEOŠRAFO s.r.o.
sídlo/místo podnikání: Zemědělská 1091/3, 500 03 Hradec Králové
IČ/DIČ: 64793036 / CZ64793036
Část plnění: Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
Procentní podíl a poměrná finanční částka: 7,6%; 213 400,- Kč

Obchodní firma nebo název: Ing. Aleš Friedrich
sídlo/místo podnikání: Záhřebská 31, 120 00 Praha 2
IČ/DIČ: 48562955 / CZ6406221371
Část plnění: rozsah prací souvisejících s odborností autorizovaného projektanta územních systémů ekologické stability
Procentní podíl a poměrná finanční částka: 1%; 28 222,- Kč

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“).

Předmětem dodatku je úprava termínů ukončení dílčích částí 3.1.6. a 3.2.1.; 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3. Položkového výkazu činností, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo, v souladu se stanoviskem Státního pozemkového úřadu – Odboru metodiky a řízení pozemkových úprav.

Předložení definitivního návrhu plánu společných zařízení dotčeným orgánům státní správy (§ 9 odst. 10 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů) a zastupitelstvu obce (§ 9 odst. 11 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů) ke schválení je, vzhledem k obsahu platných právních norem, možné až po vyložení soupisu nároků.

Dílčí část 3.1.6. **Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků** – termín ukončení je nyní stanoven na **22 měsíců** od podepsání smlouvy.

Dílčí část 3.2.1. **Vypracování plánu společných zařízení** – termín ukončení je nyní stanoven na **25 měsíců** od podepsání smlouvy.

Dílčí část 3.2.1.1. **Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků** – termín ukončení je nyní stanoven na **25 měsíců** od podepsání smlouvy.


Dílčí část 3.2.1.2. **Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty** – termín ukončení je nyní stanoven na **25 měsíců** od podepsání smlouvy.

Dílčí část 3.2.1.3. **Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami** – termín ukončení je nyní stanoven na **25 měsíců** od podepsání smlouvy.

Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo a její přílohy zůstávají beze změn. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Č. BUDĚJOVICÍCH dne 15.7.2015

Za objednatele:


STÁTNI POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Rudolfovská 80
370 61 České Budějovice

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

v z. Mgr. Ing. Miroslavem Šimkem
zástupcem ředitelky a vedoucím oddělení restitucí

Za zhotovitele:






GK PLAVEC - MICHALEC
GEODETICKÁ KANCELÁŘ s.r.o.
Budovcova 2530, 397 01 Písek
IČO: 26042452, DIČ: CZ26042452
Tel. 382 210 552

.....
Ing. Jan Plavec – reprezentant sdružení
jednatel GK Plavec – Michalec
Geodetická kancelář s.r.o.

V technických záležitostech:

STÁTNI POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Pobočka Prachatice
Vodnanská 329
383 11 Prachatice


.....
Ing. František Šebesta
vedoucí Pobočky Prachatice