

## DODATEK č. 1

### KE SMLOUVĚ O DÍLO Pasport stavby vodního díla „Blažkovský rybník“ č. 752-2022-523206 ze dne 17. 8. 2022

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

#### Smluvní strany:

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika - Státní pozemkový úřad,</b>
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov <b>Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo</b>
Adresa:	nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo.
Zastoupený:	RNDr. Dagmar Benešovou, vedoucí pobočky
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	RNDr. Dagmar Benešová
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Stanislav Kadlčík, odborný rada, pobočka Znojmo
Adresa:	nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo
Tel.	+420 721 935 114
E-mail:	znojmo.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>AQUA PROJEKT CZ s.r.o.</b>
Sídlo:	U Domoviny 1456/5, 669 02 Znojmo
Zastoupený:	Ing. Petrem Pokorným, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Pokorný
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel./Fax:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	5m4ve9m
IČO:	163 25 915
DIČ:	CZ16325915

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 2160

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany Smlouvy o dílo č. objednatele 752-2022-523206 na zpracování **Pasportu stavby vodního díla „Blažkovský rybník“** (dále jen „smlouva“) se dohodly na změně termínu provedení díla.

Smluvní strany se dále dohodly tak, že původní **termín předání** díla nejpozději do 15. 11. 2022 je dohodou stran **nově stanoven na nejpozději do 15. 11. 2023.**

Důvodem pro posunutí termínů je skutečnost, že Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí si vymínil, aby před vydáním povolení k nakládání s vodami, bude nalezeno či nově zřízeno technické zařízení umožňující vypuštění předmětného rybníka. Zhotovitel tak ke splnění tohoto požadavku potřebuje posunout termín provedení díla.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 752-2022-523206 ze 17. 8. 2022 zůstávají v platnosti.

Ve Znojmě dne dle el. podpisu 4. 11. 2022

Ve Znojmě dne dle el. podpisu 3. 11. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
RNDr. Dagmar Benešová  
vedoucí pobočky

.....  
Ing. Petr Pokorný  
jednatel