

**DODATEK Č. 3**  
**ke smlouvě o dílo č. obj. 159-2020-544101, č. zhot. 34/20 ze dne 24.4.2020**

**Smluvní strany:**

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov  
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj  
Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice  
Zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro  
Pardubický kraj  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro  
Pardubický kraj  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Hana Jeníčková, PhD., vedoucí pobočky  
Ústí nad Orlicí, Alena Chalupová, pobočka Ústí  
nad Orlicí  
Adresa: Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí  
Tel. 601 584 039, 601 584 037  
E-mail: [pardubicky.kraj@spucr.cz](mailto:pardubicky.kraj@spucr.cz),  
[ustino.pk@spucr.cz](mailto:ustino.pk@spucr.cz)  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČO: 01312774  
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** EKOTOXA s.r.o.  
za společnost „EKOTOXA-GEOPORT“  
Sídlo: Fišova 403/7, 602 00 Brno-Černá Pole  
Zastoupený: Ing. Michalem Broklem, jednatelem  
společnosti EKOTOXA s.r.o.  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Michal Brokl, jednatel společnosti  
EKOTOXA s.r.o.  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Michal Brokl  
Tel./Fax: xxx  
E-mail: xxx  
ID DS: rdb3fk8  
Bankovní spojení: ČSOB Opava  
Číslo účtu: 382047743/0300  
IČO: 64608531  
DIČ: CZ64608531  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl C,  
vločka 54335

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

## ČI. I.

### Předmět

1. Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo KoPÚ Orličky je posun termínu plnění u dílčího bodu 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů - vícepráce dodatek2. Termín se mění z 15.11.2022 na 30.4.2023. Důvodem je neodstatečná kapacita zhotovitele pro provedení dodatečných prací v souvislosti s posunem termínů geodetických prací u jiných zakázek zhotovitele způsobených COVID-19. Nový termín je uveden i v příloze č.1 položkový výkaz činností, která nahrazuje přílohu č.1 smlouvy o dílo v celém rozsahu.

## ČI. II

### Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Pardubicích dne 7.11.2022

V Opavě dne 7.11.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Ing. Miroslav Kučera  
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

---

Ing. Michal Brokl  
jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,  
vedoucího společníka smlouvy o sdružení  
do společnosti „EKOTOXA-GEOPORT“

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 3 - KoPÚ Orličky

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	5	1 000	5 000	30.9.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	2 000	20 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	662	1 500	993 000	30.9.2020
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	115	300	34 500	15.10.2021
	Vícepráce dod2		60		18 000	30.4.2023
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, přeepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	225	1 600	360 000	16.2.2022
	Vícepráce dod2 (10MJ z dosud nevyčerpaného zasmělného počtu)					30.9.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	20	500	10 000	30.9.2022
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	26	500	13 000	15.11.2022
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	662	495	327 690	30.9.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	662	430	284 660	30.11.2022
	Vícepráce dod2		9		3 870	30.11.2022
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>2 069 720</b>	
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	662	675	446 850	30.11.2022
	Vícepráce dod2		8		5 400	
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	110	500	55 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	200	150	30 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	500	7 500	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	662	1 000	662 000	
	Vícepráce dod2		8		8 000	
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 244 750</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	662	320	211 840	do 3 měsíců od výzvy objednatele
	Vícepráce dod2		9		2 880	
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>214 720</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	2 069 720 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 244 750 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	214 720 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>3 529 190 Kč</b>
DPH 21% v Kč	741 130 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>4 270 320 Kč</b>

V Pardubicích dne 7.11.2022

V Opavě dne 7.11.2022

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

Ing. Miroslav Kučera

ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

.....

Ing. Michal Brokl

jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o., vedoucího společníka smlouvy o sdružení do společnosti „EKOTOXA-GEOPORT“