

**DODATEK Č. 2 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ  
o obstarání záležitostí příkazce**

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

**Příkazce:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,  
Pobočka Jihlava**

Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Zastoupený:

**Ing. Jaroslavem Čermákem**

vedoucím Pobočky Jihlava,

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jaroslav Čermák

vedoucí Pobočky Jihlava,

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jana Šlejtrová, referent

Tel.:

+420 725 352 923

E-mail:

[j.slejtrova@spucr.cz](mailto:j.slejtrova@spucr.cz)

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen „příkazce“)

a

**Příkazník:**

**Ing. Tomáš Sobotka**

Sídlo:

XXXXXXXXXXXXXXXXX Telč

Zastoupený:

Ing. Tomášem Sobotkou

IČO:

76042995

DIČ:

není plátcem DPH

Bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu:

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Tel.:

XXXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail:

XXXXXXXXXXXXXXXXX

ID DS:

- - -

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MěÚ Telč č.j. ZIV/22/2011/Sp.

(dále jen „příkazník“)

**Čl. I**  
**Zdůvodnění změn**

1. Z důvodu nevhodných klimatických podmínek v měsíci srpnu, kdy nebylo možné provádět zemní práce a dále z důvodu neurčení vhodného materiálu do násypu tělesa hráze se prodlužuje doba realizace stavby „Realizace obecního rybníka R1 a polních cest C6 a C16 v k.ú. Černíč“. Z těchto důvodů se mění **Čl. VI - Odměna příkazníka a platební podmínky** v souladu s ustanovením Čl. IX – Změna závazku u příkazní smlouvy ve věci výkonu služeb technického dozoru stavebníka na uvedené stavbě.
2. V ostatních ustanoveních se příkazní smlouva č. objednatele 653-2022-520201 vč. Dodatku č. 1 653-2022-520201/1 nemění.

**Čl. II**  
**Změna Čl. VI Odměna příkazníka a platební podmínky**

Odměna za provedení investorsko-inženýrských činností činí 213 000 Kč vč. DPH (slovy: dvě stě třináct tisíc korun českých.). Příkazník není plátcem DPH.

Výše odměny byla navýšena oproti původní částce z důvodu prodloužení realizace stavby v souladu s ustanovením příkazní smlouvy Čl. IX – Změna závazku.

	Cena včetně DPH
Výkon technického dozoru stavebníka na stavbě „Realizace obecního rybníka R1 a polních cest C6 a C16 v k.ú. Černíč	213 000,00 Kč

V Jihlavě dne 11. 11. 2022

V Jihlavě dne 11. 11. 2022

\_\_\_\_\_  
**Ing. Jaroslav Čermák**  
vedoucí Pobočky Jihlava  
Státního pozemkového úřadu  
(příkazce)

\_\_\_\_\_  
**Ing. Tomáš Sobotka**  
(příkazník)

Za správnost:

.....  
**Ing. Jaroslav Kristek**  
odborný rada  
SPÚ – Pobočka Jihlava