

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA**o obstarání záležitostí příkazce**

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

DODATEK č. 1**Čl. I**

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

Adresa: Fritzova 4260/ 4, 586 01 Jihlava

Pobočka Třebíč

Adresa: Bráfova 2/1, 674 01 Třebíč

zastoupený:

Ing. Marcelou Svobodovou, vedoucí Pobočky Třebíč

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Marcela Svobodová, vedoucí Pobočky Třebíč**

v technických záležitostech oprávněn jednat: **JUDr. Erika Štávová, Pobočka Třebíč**

Adresa:

Bráfova 2/1, 674 01 Třebíč

Tel.:

702 167 654

E-mail:

e.stavova@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „příkazce“)

a

Příkazník:

Jméno:

Ing. František Lízal

Sídlo:

xxxxx, 586 01 Jihlava

Zastoupený:

Ing. Františkem Lízalem

IČO:

756 62 132

Zápis v živnostenském rejstříku:

xxxxx

Bankovní spojení:

xxxxx

Číslo účtu:

xxxxx

Telefon:

xxxxx

e-mail:

xxxxx

(dále jen „příkazník“)

Čl. II

Předmětem příkazní smlouvy, uzavřené dne 18. 7. 2022, je zajištění technického dozoru stavebníka při realizaci stavby Polní cesty C1, C2 v k. ú. Lovčovice.

Dle ustanovení článku X. Odstoupení od smlouvy a ukončení smlouvy, bodu č. 10.3., si příkazce vyhradil právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění v případě, že příkazce obdržel ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství požadovanému v období před započatím poskytování plnění, a dále v případě, pokud nedojde k realizaci stavby do 30. 9. 2022.

Smluvní strany se dohodly, že vzhledem k tomu, že nedošlo do 30. 9. 2022 k realizaci stavby polní cesty C1, C2 v k. ú. Lovčovice, dnem podpisu dodatku č. 1 ukončit vzájemný smluvní vztah.

Ukončením smluvního závazkového vztahu zanikají i účinky plné moci.

Smluvní strany shodně konstatují, že ze strany příkazníka nedošlo k plnění smlouvy. Z tohoto důvodu ze strany příkazce nevznikly žádné závazky.

Na důkaz shora uvedeného připojují smluvní strany své podpisy.

V Třebíči: 14. 11. 2022

V Jihlavě: 11. 11. 2022

Ing. Marcela Svobodová
(Příkazce)

Ing. František Lízal
(Příkazník)