

## SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

### 1. SMLUVNÍ STRANY

#### (1) Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Štěpán Melichar, vedoucí Pobočky Náchod

#### **Kontaktní údaje:**

Tel.: 727 937 172

E-mail: kralovehradecky.kraj@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní spojení:** Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„Objednatel“)

a

#### (2) INGEOS spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Masarykova 2462/55, 415 01, Teplice, IČO: 27331083, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24660

Zastoupená: jednatelem Tomášem Charvát

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Tomáš Charvát

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: Tomáš Charvát, xxx

#### **Kontaktní údaje:**

Tel.: xxxxxxxxx

E-mail: xxx

ID datové schránky: qc9omr

**Bankovní spojení:** Raifeisenbank

Číslo účtu: 944056036/5500

DIČ: CZ27331083

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1003-2022-514101.

## 1. PŘEDMĚT DODATKU:

Tímto dodatkem dochází k prodloužení termínu plnění u dílčí části 6.2.1 – Revize stávajícího bodového pole a Doplnění stávajícího bodového pole a následně k prodloužení termínu u dílčí části 6.2.2 Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty a Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech.

Původní termín plnění:

6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	15.11.2023
	Doplnění stávajícího bodového pole	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	15.11.2023
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	

Nový termín plnění:

6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	30.04.2023
	Doplnění stávajícího bodového pole	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	30.04.2023
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	

## 2. ODŮVODNĚNÍ DODATKU:

Vzhledem k prodloužení zadávacího řízení o více jak 30 dnů, v souladu s čl. 4.2 Zadávací dokumentace, a vzhledem k nevhodným klimatickým podmínkám v zimních měsících ve vztahu k plnění díla, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení plnění dílčí část 6.2.1 – Revize stávajícího bodového pole a Doplnění stávajícího bodového pole a dílčí části 6.2.2 Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty a Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech.

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
- 3.2 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění této Smlouvy ani jejích dodatků, stává se Smlouva účinnou jejím vstupem v platnost.
- 3.3 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem. Dále prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.4 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:  
Příloha č. 1: Položkový výkaz činností

Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Místo: Hradec Králové  
Datum: 24.10.2022

INGEOS spol. s r.o.  
Místo: Teplice  
Datum: 22.10.2022

.....  
Jméno: Ing. Petr Lázňovský  
Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Královéhradecký kraj  
Státní pozemkový úřad

.....  
Jméno: Tomáš Charvát  
Funkce: Jednatel společnosti

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Střeziměřice

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení
<b>6.2</b>	<b>Hlavní celek 1 „Přípravné práce“</b>					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	20	<b>1 180,00</b>	23 600,00	30.04.2023
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	<b>1 000,00</b>	5 000,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	96	<b>2 000,00</b>	192 000,00	30.04.2023
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	7	<b>2 200,00</b>	15 400,00	
6.2.3	Vektorizace vlastnické mapy	ha	23	<b>500,00</b>	11 500,00	30.6.2023
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	70	<b>2 850,00</b>	199 500,00	30.6.2023
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	6	<b>2 850,00</b>	17 100,00	30.6.2023
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů	100 bm	0	<b>2 650,00</b>	0,00	30.6.2023
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	103	<b>600,00</b>	61 800,00	15.11.2023
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	103	<b>600,00</b>	61 800,00	1.3.2024
<b>„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>587 700,00</b>	<b>1.3.2024</b>
<b>6.3</b>	<b>Hlavní celek 2 „Návrhové práce“</b>					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	102	<b>800,00</b>	81 600,00	30.9.2025
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)	ha	15	<b>500,00</b>	7 500,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	37	<b>1 000,00</b>	37 000,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	10	<b>500,00</b>	5 000,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)	ks	1	<b>50 000,00</b>	50 000,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ 11)	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)	ha	1	5 600	5 600	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)	ha	1	3 200	3 200	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)	ha	1	1 200	1 200	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	102	<b>800</b>	81 600	30.09.2026
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	<b>25 000</b>	50 000	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	1	2 000	2000	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)	ha	1	5 600	5 600	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)	ha	1	3 200	3 200	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)	ha	1	1 200	1 200	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					334 700,00	xxxxx
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	103	600,00	61 800,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					61 800,00	xxxxx
<b>Rekapitulace kalkulace ceny</b>						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					587 700,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					334 700,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					61 800,00	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>984 200,00</b>	
DPH 21% v Kč					206 682,00	
<b>Celková cena Díla včetně DPH v Kč</b>					<b>1 190 882,00</b>	

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Hradec Králové

Datum: 22.10.2022

INGEOS spol. s r.o.

Místo: Teplice

Datum: 24.10.2022

Jméno: Ing. Petr Lážňovský

Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

Tomáš Charvát

jednatel společnosti

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

**Poznámka:**

nevyplňovat

DTR – dokumentace technického řešení PSZ