

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

(1) **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč,
na adrese Bráfova 2/1, 674 01 Třebíč

Zastoupený: Ing. Marcelou Svobodovou, vedoucí Pobočky Třebíč, KPÚ pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Marcelou Svobodovou – vedoucí Pobočky Třebíč
V technických záležitostech zastoupený: Ing. Zuzanou Jičínskou, referentkou KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč

Kontaktní údaje:

Tel.: 725 409 958

E-mail: m.svobodova1@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„Objednatel“)

a

(2) **TRAVAL, s.r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky,
se sídlem Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice
IČO: 260 85 518

zapsaná v OR vedeném u U KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13122

Zastoupená: Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou společnosti TRAVAL, s.r.o.

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Vendula Valentová, jednatelka

V technických záležitostech oprávněna jednat: xxxxxx zaměstnanec společnosti

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxx

E-mail: xxxxx

ID datové schránky: 6v9764u

Bankovní spojení: Oberbank AG České Budějovice

Číslo účtu: 7000017576/8040

DIČ: CZ 26085518

(„Zhotovitel“)

1. Předmětem smlouvy o dílo, uzavřené dne 13. 6. 2022, je zpracování jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Lipník u Hrotovic. Dodatek č. 1 je uzavřený v souladu s ustanovením článku 20. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, bodem 20. 2. smlouvy, kdy smlouva může být měněna pouze na základě písemně číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.
2. Smluvní strany se dohodly, s odkazem na článek 3. CENA DÍLA, bod 3. 2, že v případě menšího množství Měrných jednotek zpracovaných v rámci Díla bude Cena díla snížena tak, aby odpovídala skutečně zpracovaným Měrným jednotkám v rámci díla.
3. Smluvní strany se dohodly na méněpracích ve výši - 5 000,-- Kč bez DPH (2 MJ/2 500,-- Kč bez DPH).

U etapy 6.2.4. Zjišťování hranic obvodu JPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. dojde ke snížení počtu MJ na skutečnost 44 MJ.

4. Tímto dodatkem č. 1 se mění článek 3. CENA DÍLA, bod 3. 1.

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH:	339 100,00 Kč
Celková cena Díla bez DPH	339 100,00 Kč
DPH 21 %	71 211,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH	410 311,00 Kč

5. Termíny ukončení jednotlivých fakturačních celků, fakturační částky a měrné jednotky jsou uvedeny v příloze č. 1, která nahrazuje původní přílohu ke smlouvě o dílo. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
6. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv v registru smluv.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad

TRAVAL, s.r.o.

Místo: Třebíč 16. 11. 2022

Místo: České Budějovice 15. 11. 2022

Jméno: **Ing. Marcela Svobodová**
Funkce: Vedoucí Pobočky Třebíč

Jméno: **Ing. Vendula Valentová**
Funkce: Jednatelka společnosti

Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 ke Smlouvě – JPÚ Lipník u Hrotovic

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty	ha	28	900	25 200,00	31.10.2022
	Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ v trvalých porostech	ha	1	900	900,00	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu JPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	44	2 500	110 000,00	30.11.2022
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	29	3 500	101 500,00	28.02.2023
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	29	3 500	101 500,00	31.03.2023
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					339 100,00	31.3.2023
Rekapitulace kalkulace ceny						
Celková cena bez DPH v Kč					339 100,00	
DPH 21% v Kč					71 211,00	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					410 311,00	

