

SMLOUVA O DÍLO - DODATEK č. 1

(dále jen „dodatek“)
uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad**

pro Královéhradecký kraj, Pobočka Náchod

zastoupený:

Ing. Štěpán Melichar, vedoucí Pobočky Náchod

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Štěpán Melichar, Pobočka Náchod

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Iveta Geržová, Pobočka Náchod

Adresa:

Palachova 1303, 547 01 Náchod

Tel.:

+420 725 002 570

E-mail:

nachod.pk@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Geodézie Dvůr Králové s.r.o.

adresa:

Legionářská 563, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

zastoupený:

Zbyněk Nosek

ID DS:

9jpp64z

ve věcech jednání o smlouvě o dílo a dodatcích: Zbyněk Nosek

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxx

tel.:

xxxxxxx

e-mail:

xxxxxxx

bankovní spojení:

Moneta Money Bank a.s.

číslo účtu:

191401594/0600

IČO:

62024060

DIČ:

CZ62024060

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6607.

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 11. 8. 2022, č.j. objednatele 721-2022-514203.

Název díla: Vytyčení hranic pozemků 2022 – okres Náchod

Na základě dohody smluvních stran a v souladu s článkem XI Závěrečná ustanovení, se v původní smlouvě o dílo mění v článku VI Cena za provedení díla bod 6.3 Celková cena za provedení díla.

Důvody pro tyto změny jsou uvedeny níže:

- Z důvodu pozdní sklizně zelí není možné vytyčit pozemek p.č. 1106 v k.ú. Červená Hora v počtu 9 MJ. Tyto okolnosti při podpisu smlouvy se nedaly předvídat.

Původní cena dle smlouvy o dílo:

- cena za 1 MJ	1 930 Kč
Celková cena za dílo:	
bez DPH činí	198 790 Kč
DPH 21 % činí	41 746 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	240 536 Kč

Nová cena dle dodatku č. 1:

Méněpráce: bez DPH činí	(-) 17 370 Kč
celkem s DPH	(-) 21 018 Kč
Celková cena za provedení díla:	
bez DPH činí	181 420 Kč
DPH 21 % činí	38 098 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	219 518 Kč

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Náchodě dne 16. 11. 2022

Ve Dvoře Králové nad Labem dne
14. 11. 2022

.....
Objednatel
Ing. Štěpán Melichar
vedoucí Pobočky Náchod
Státní pozemkový úřad

.....
Zhotovitel
Zbyněk Nosek
jednatel
Geodézie Dvůr Králové s.r.o.