

## DODATEK č. 2 K SMLouvĚ O Dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

### Smluvní strany:

#### Objednatel:

Sídlo:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

Adresa:

Zastoupený:

Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou  
*vedoucí pobočky Mgr. Alenou Rufferovou*, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

*Mgr. Alena Rufferová*, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

V technických záležitostech oprávněn jednat:

*Ing. Ladislav Kopecký*, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

*Ing. Karel Káda*, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

Adresa:

Tel.

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

602 155 177

a.rufferova@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 - není plátce DPH

a

#### Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupen:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Telefon:

E-mail :

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:

Osoba odpovědná za geodetické práce

Foltánek s.r.o.

Perucká 1, Praha 2, 120 00

Ing. Dalimil Foltánek

Ing. Dalimil Foltánek



8k7p399

KB

43-6830890257/0100

24662976

CZ24662976

vedený městským soudem v Praze oddíl C, vložka 164338



(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

## ČI. I

### Důvody uzavření dodatku

Dodatek se uzavírá podle dohody smluvních stran na základě žádosti zhotovitele v souvislosti s novelizací ustanovení § 4 odst. 3 vyhlášky č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, ve znění pozdějších předpisů a omezením možnosti řešit pozemky, jejichž součástí je budova s číslem popisným nebo evidenčním. V § 4 odst. 3 vyhlášky je uvedeno: „Pozemek, jehož součástí je budova s číslem popisným nebo evidenčním a který neslouží zemědělské výrobě, lze v pozemkových úpravách řešit podle § 2 zákona, pokud bezprostředně navazuje na navrhované opatření plánu společných zařízení.“

Žádost zhotovitele byla zaslána e-mailem a následná jednání proběhla taktéž elektronickou formou dne 2.6., 20.6., 4.7., 15.7., 29.7. a 23.8.2022, když přílohou byly zasílány soubory se zákresem parcel a budov v mapových podkladech k posouzení možnosti řešení jednotlivými stranami. Pobočka navrhl přesunout do pozemků neřešených podle § 2 zákona ty stavební parcely, které nesousedí s navrženým prvkem PSZ a kde vlastníci nemají rozpracované řešení legalizace stavby na základě zjištěného nesouladu a výzvy komise k odstranění nesouladu. Způsob šetření, zpracování dokumentace a možnost zápisu výsledků zjišťování průběhu hranic a podmínky a podklady zápisu byly průběžně konzultovány a upřesňovány s katastrálním pracovištěm i s jeho nadřízeným pracovištěm.

Odbor pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu ve svém vyjádření č.j. SPU 312149/2022 ze dne 8.9.2022 doporučil všechny pozemky, jejichž součástí je budova s číslem popisným či evidenčním a na které bezprostředně nenavazují navrhovaná opatření plánu společných zařízení, přesunout v souvislosti s § 4 odst. 3 vyhlášky do pozemků neřešených dle § 2 zákona.

V souvislosti s novelou vyhlášky č. 13/2014 Sb. a na základě jednání se zhotovitelem a v souladu s vyjádřením Odboru pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu se uzavírá tento dodatek.

## ČI. II

### Předmět dodatku

2.1. Tímto dodatkem se mění rozsah a termín dokončení dílčích částí uvedených v Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo takto :

Fakturační celek	MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Počet MJ dle SOD	Počet MJ dle dodatku č. 2	Změna ceny (Kč bez DPH)	Cena celkem bez DPH v Kč dle dodatku č. 2	Termín dle čl. 5.1. SoD	Termín dle dodatku č. 2	
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>								
3.4.3.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	3500,00	5	33	<b>98 000,00</b>	115 500,00	20.11.2021	<b>20.3.2023</b>
Změna ceny (Kč bez DPH)					<b>98 000,00</b>				

Tímto dodatkem se mění ustanovení Článku VI bodu 6.1. SOD takto :

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 201 500 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	413 000 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	80 500 Kč
Celková cena díla bez DPH	<b>1 695 000 Kč</b>
DPH 21%	<b>355 950 Kč</b>
Celková cena díla včetně DPH	<b>2 050 950 Kč</b>

## Čl. III Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení SoD se tímto dodatkem nemění.
- 3.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Rychnově nad Kněžnou dne 18.11.2022

V Praze dne 16.11.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

\_\_\_\_\_  
Mgr. Alena Rufferová  
Vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou  
Státní pozemkový úřad

\_\_\_\_\_  
Ing. Dalimil Foltánek  
jednatel společnosti  
Foltánek s.r.o.