

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(číslo smlouvy objednatele 388-2022-504201), uzavřené dne 30. 05. 2022

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „PD na "Stavba polní cesty HPC 3 s IP 8 v k.ú. Hedčany a část C.4.3 v k.ú. Černíkovice" včetně AD“ (dále jen „**smlouva**“).

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Adresa: náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

Pobočka Plzeň

Adresa: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň

zastoupený: Ing. Janou Horovou, vedoucí Pobočky Plzeň
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiřina Šliková, odborný rada Pobočky

Plzeň, Ing. Petr Velkoborský, odborný rada“
Pobočky Plzeň

Tel.:

+420 727 956 827

E-mail:

plzen.pk@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Jméno: D PROJEKT PLZEŇ Nedvěď s.r.o.

Sídlo:

Útušice 66, 332 09

Zastoupený:

Hanou Nedvěďovou, jednatelkou

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Hana Nedvěďová, jednatelka

V technických záležitostech oprávněn jednat:

xxxxx

Bankovní spojení:

KB a.s.

Číslo účtu:

35 - 5640260217/0100

IČ/DIČ:

26388791/CZ26388791 **je plátcem DPH**

(dále jen jako „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany se v souladu s čl. XII bodem 12.7 smlouvy o dílo č. 388-2022-504201 ze dne 30. 05. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“), spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „**PD na "Stavba polní cesty HPC 3 s IP 8 v k.ú. Hedčany a část C.4.3 v k.ú. Černíkovice" včetně AD**“.

II. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se dohodly na změně fakturace za dílo.

Původní znění čl. V - Cena a způsob platby:

5.4 Cena za Dílo se hradí na základě faktury, kterou zhotovitel předloží objednateli za provedení bezvadného Díla, které bude potvrzovat smluvními stranami podepsaný akceptační protokol.

Čl. V smlouvy se mění následovně:

5.4 V roce 2022 se bude fakturovat 80 % z celkové částky ze smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace. V roce 2023 se bude fakturovat zbylých 20 % procent z celkové částky ze smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace.

Hedčany:

100 % - 338 800,-Kč včetně DPH 80 % - 271 040,-Kč včetně DPH

Černíkovice:

100 % - 220 220,-Kč včetně DPH 80 % - 176 176,-Kč včetně DPH

Celkem:

100 % - **559 020,-Kč včetně DPH** 80 % - **447 216,-Kč včetně DPH**

Odůvodnění změny termínu:

Smluvní strany se na základě vzájemného jednání dohodly na dílčím plnění ve výši 80 % z celkové smluvní ceny díla v roce 2022 s tím, že faktura na toto dílčí plnění bude vystavena v termínu do 30. 11. 2022. Zbývající část plnění ve výši 20 % z celkové smluvní ceny díla bude uvolněna v souladu s uzavřeným Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo v roce 2023 po provedení bezvadného díla, které bude potvrzovat smluvními stranami podepsaný akceptační protokol. Dílčí plnění je umožněno a jeho výše pro rok 2022 je stanovena na základě dohody smluvních stran s přihlédnutím k rozsahu již hotového podílu plnění v tomto kalendářním roce. Ke dni 30. 11. 2022 bude dokončen koncept směrového a výškového řešení stavby vč. detailů, polohopisné a výškopisné zaměření území a proveden podrobný geotechnický průzkum. Technické řešení stavby bylo v září 2022 odsouhlaseno na výrobním výboru se zástupci obce Hedčany a Černíkovice a dalšími dotčenými subjekty.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01. 07. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 3.4 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.
- 3.5 SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.6 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Plzni dne 16. 11. 2022

V Útušicích dne 18. 11. 2022

.....

Ing. Jana Horová
vedoucí Pobočky Plzeň
Státní pozemkový úřad
objednatel

.....

Hana Nedvěďová
jednatelka společnosti
D PROJEKT PLZEŇ Nedvěď s.r.o.
zhotovitel