

D O D A T E K č. 3

ke Smlouvě o dílo číslo 949 – 2020 - 529101

na vypracování projektové dokumentace k realizaci PSZ KoPÚ Liboc u Kraslic včetně GTP a autorského dozoru - výstavba malé vodní nádrže MVN1 včetně rekonstrukce přístupové polní cesty VC 9, dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj

Adresa: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

Pobočka Karlovy Vary

Adresa: Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary

zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Loufek, odborný rada Pobočka

Karlovy Vary

Tel.: +420 602 420 536

E-mail: j.loufek@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5

Zastoupený: Ing. Pavlem Menhardem, ředitelem divize 06

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Menhard, ředitel divize 06

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha

Číslo účtu: 19-1583390227/0100

IČ/DIČ: 47116901/ CZ47116901 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 1930.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo číslo 949 – 2020 - 529101, uzavřené dne 26.10.2020 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 31.5.2021 a Dodatku č. 2 ze dne 31.8.2021 (dále jen „smlouva“) v souladu s ustanovením Čl XII. odstavce 12.7.

Článek I. Vymezení rozsahu změn

1. Změna identifikačních údajů objednatele:

Původní znění:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Adresa: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
Pobočka Karlovy Vary
Adresa: Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary

zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Kateřina Bařtipánová, vedoucí Pobočky
Karlovy Vary
Tel.: +420 702167723
E-mail: k.bartipanova@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

Nové znění:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Adresa: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
Pobočka Karlovy Vary
Adresa: Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary

zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Loufek, vedoucí Pobočky Karlovy
Vary
Tel.: +420 602 420 536
E-mail: j.loufek@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

2. Změna znění textu Smlouvy v Článku I. bodu 1.1 Předmět a účel smlouvy

Původní znění:

1.1 Účelem této smlouvy je zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace“) včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu v rozsahu nezbytném pro realizaci následující stavby:

Název stavby: **Realizace PSZ KoPÚ Liboc u Kraslic: výstavba malé vodní nádrže MVN1 včetně rekonstrukce přístupové polní cesty VC 9**

Místo stavby: **katastrální území Liboc u Kraslic, Město Kraslice, okres Sokolov**

Popis stavby: Realizace plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Liboc u Kraslic, okres Sokolov: vodní nádrž MVN 1 v místě zaniklého rybníka na p.p.č. 900 o výměře 0,4934 ha vč. přístupové cesty VC 9 na p.p.č. 899 o výměře 0,0500 ha na LV 1 Města Kraslice. Vodohospodářské opatření MVN 1 je navrženo na DVT 8 u silnice III/2183, jako součást LBK20106/02 – KRS030. Předpokládaná výměra vodní plochy 0,4099 ha, délka sypané hráze je 102,5 m. Polní cesta VC 9 zpřístupňuje MVN 1 ze silnice III/2183 po sjezdu S5, délka je 93 m, parametry P 3,5/20, jednopruhová, netuhá vozovka se zpevněným povrchem vč. sjezdu ze silnice S5.

(dále jen „stavba“)

Nové znění:

1.1 Účelem této smlouvy je zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení a pro provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace“) včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu v rozsahu nezbytném pro realizaci následující stavby:

Název stavby: **Realizace PSZ KoPÚ Liboc u Kraslic: výstavba malé vodní nádrže MVN1 včetně rekonstrukce přístupové polní cesty VC 9 a rekonstrukce silničního propustku P4**

Místo stavby: **katastrální území Liboc u Kraslic, Město Kraslice, okres Sokolov**

Popis stavby: Realizace plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Liboc u Kraslic, okres Sokolov: vodní nádrž MVN 1 v místě zaniklého rybníka na p.p.č. 900 o výměře 0,4934 ha vč. přístupové cesty VC 9 na p.p.č. 899 o výměře 0,0500 ha na LV 1 Města Kraslice. Vodohospodářské opatření MVN 1 je navrženo na DVT 8 u silnice III/2183, jako součást LBK20106/02 – KRS030. Předpokládaná výměra vodní plochy 0,4099 ha, délka sypané hráze je 102,5 m. Polní cesta VC 9 zpřístupňuje MVN 1 ze silnice III/2183 po sjezdu S5, délka je 93 m, parametry P 3,5/20, jednopruhová, netuhá vozovka se zpevněným povrchem vč. sjezdu ze silnice S5. Rekonstrukce stávajícího silničního propustku P4 pod silnici č. III/2183 ve staničení cca 3,800 km na pozemku p.č. 889 v k.ú. Liboc u Kraslic – zvětšení kapacity na průtok podle aktuálních dat ČHMÚ.

(dále jen „stavba“)

3. Změna znění textu Smlouvy v Článku V. bodu 5.2 Cena a způsob platby :

Původní znění:

5.2 Celková cena za provedení Díla činí 313 500,- Kč bez DPH, tj. 379 335,- Kč s DPH.

DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

Nové znění:

5.2 Celková cena za provedení Díla činí 401 500,- Kč bez DPH, tj. 485.815,- Kč s DPH.
DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

a) Dokumentace podrobného geotechnického průzkumu a potřebného zaměření výškopisu, polohopisu včetně vytyčení, – předání čistopisu : 97.500,- Kč bez DPH, tj. 117.975,- Kč s DPH

b) Projektová dokumentace – předání čistopisu včetně kompletní dokladové části dle bodu 1.1.9 přílohy č. 1 SoD (3 paré) : 244. 000,- Kč bez DPH, tj. 295.240,- Kč s DPH

c) Projektová dokumentace – předání čistopisu včetně rozhodnutí s doložkou právní moci pro společné územní a stavební povolení a vodoprávní povolení dle bodu 1.1.9 přílohy č. 1 SoD (3 paré a CD) : 60. 000,- Kč bez DPH, tj. 72.600,- Kč s DPH

Odůvodnění:

Dle požadavku Povodí Ohře, s.p. na dimenzování vodohospodářského opatření na Q100 z bezpečnostních důvodů vyvstala potřeba dodatečných služeb - rozšíření projektové dokumentace k výstavbě malé vodní nádrže MVN1, včetně rekonstrukce přístupové polní cesty VC 9, o projektovou dokumentaci na rekonstrukci silničního propustku P4 bezprostředně navazujícího na výpustní zařízení.

Změna závazku je v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění Dodatků č. 1 a 2 zůstávají beze změn.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Pokud v Dodatku č. 3 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
- 2.2. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou Dodatkem č. 3 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
- 2.3. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 3 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 3 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Karlových Varech dne: 14.11.2022

V Praze dne: 14.11.2022

.....
Ing. Šárka Václavíková
ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj
za objednatele

.....
Ing. Pavel Menhard - ředitel divize 06
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
za zhotovitele