

DODATEK č.2
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 1166-2021-523203

uzavřený
mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav

Adresa: náměstí T. G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav

zastoupený:	Ing. Pavlem Zajíčkem vedoucím Pobočky Břeclav
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Zajíček, Pobočka Břeclav
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mária Tisarová, Pobočka Břeclav
Tel.:	+420 727 956 365
E-mail:	breclav.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Jméno:	AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Sídlo:	Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Doc.Dr.Ing. Petr Doležal
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	372520453/0300
IČ/DIČ:	41601483/CZ41601483

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **KS v Brně, oddíl C, vložka 2171.**

(dále jen jako „zhotovitel“)

Článek I.

Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění odevzdání stavebního povolení. K posunu smluvního termínu plnění je nutné přistoupit vzhledem k tomu, že dotčené stavební úřad doposud nezhájil stavební řízení,

Z výše uvedených důvodů se mění smlouva o dílo následovně:

Čl. III, odst. 3.1.1.) Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) **nejpozději do 14-dní ode dne nabytí právní moci stavebního povolení**

(dosavadní termín: 30.11.2022)

Článek II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz své svobodné vůle připojují své podpisy.

V Břeclavi dne

V Brně dne

.....
Ing. Pavel Zajíček
vedoucí Pobočky Břeclav
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel společnosti
AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Za správnost vyhotovení: Ing. Mária Tisarová