

## Dodatek č. 1

K příkazní smlouvě o dílo ze dne 13. 12. 2021

Smluvní strany:

**Příkazce:** Česká republika – Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj  
a hlavní město Praha, Pobočka Rakovník

**Adresa:** Lubenská 2250, 269 01 Rakovník

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Silvie Römerová, vedoucí Pobočky

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Martin Kaše, odborný rada

**Bankovní spojení:** Česká národní banka  
**Číslo účtu:** 3723001/0710  
**IČ/DIČ:** 01312774 / CZ01312774  
(dále jen „příkazce“)

a

**Příkazník:** VA stavební s.r.o.  
**Adresa:** Rybná 716/24, 110 00 Praha 1  
**Zastoupený:** Ing. Václavem Holým, jednatel společnosti  
**IČO:** 29155703  
**DIČ:** CZ29155703  
Zápis v živnostenském rejstříku: zapsán u Úřadu Městské části Praha 1  
**Bankovní spojení:** UniCreditBank a.s.  
**Číslo účtu:** 2108551874/2700  
**Telefon/fax:** XXX  
**e-mail:** XXX  
**ID DS:** v9nqpzk

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 204844. (dále jen „příkazník“)

Tímto dodatkem se doplňuje příkazní smlouva na obstarání technického dozoru stavebníka a další investorsko–inženýrské činnosti ve výstavbě v rozsahu dle Čl. II smlouvy (dále jen „investorsko–inženýrské činnosti“) pro stavbu:

Název stavby: **Malá vodní nádrž VN 1, VN 2 a biocentrum LBC 106 v k.ú. Zderaz u Kolečovic**

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách/doplnění smlouvy:

### 1) Čl.VI Odměna příkazníka a platební podmínky:

Obstarání technického dozoru stavebníka a další investorsko–inženýrské činnosti ve výstavbě	Cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Cena včetně DPH (Kč)
1. Výstavba díla a výsadby v roce 2022	145.000,-	30.450,-	175.450,-
2. Následná péče v roce 2023	5.000,-	1.050,-	6.050,-
3. Následná péče v roce 2024	5.000,-	1.050,-	6.050,-

<b>4. Následná péče v roce 2025</b>	<b>5.000,-</b>	<b>1.050,-</b>	<b>6.050,-</b>
<b>Celkem</b>	<b>160.000,-</b>	<b>33.600,-</b>	<b>193.600,-</b>

**Odůvodnění:**

Příkazce předložil návrh na doplnění rozdělení výplat odměny příkazníka, aby nedošlo k nesrovnalostem při fakturaci v průběhu trvání příkazu.

- **Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.**
- **Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.**
- **Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.**

V Rakovníku dne 29. 11. 2022

**Z a p ř í k a z c e**

.....  
Ing. Silvie Römerová  
Vedoucí Pobočky Rakovník

Ve Praze dne 29. 11. 2022

**Z a p ř í k a z n í k a**

.....  
Ing. Václavem Holým  
Jednatel VA stavební s.r.o.