

DODATEK č. 5
SMLOUVY O DÍLO uzavřené dne 29.7.2020
na provedení autorského dozoru projektanta
pro stavbu polní cesty C6 v k.ú. Hodonín
mezi smluvními stranami:

Čl. I
Smluvní strany

1. Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Hodonín

zastoupený: Mgr. Bc. Milanem Večeřou, vedoucím Pobočky
Hodonín

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Bc. Milan Večeřa

v technických záležitostech oprávněn jednat: Bc. Jaroslava Sasínková

Adresa: Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín

Tel.: +420 727 957 211, +420 725 902 201,
+420 727 957 176

E-mail: hodonin.pk@spucr.cz, j.sasinkova@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ/DIČ: 01312774/není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Sídlo: Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno

Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel

Zastoupen ve věcech technických: XXX

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 372520453/0300

IČ/DIČ: 41601483/CZ41601483

Tel / Fax: XXX

E-mail: XXX

ID DS: 784cctd

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 2171

(dále jen jako „zhotovitel“)

Čl. II

S ohledem k termínu **7.12.2022 pro dokončení výsadeb doprovodné zeleně stavby polní cesty C6 v k.ú. Hodonín** (Dodatek č. 6 smlouvy o dílo č. 659-2020-523101, uzavřené dne 29.7.2020, mezi objednatelem a zhotovitelem stavby SWIETELSKY stavební s.r.o.), převzaté objednatelem na základě dílčího zápisu o předání a převzetí dokončené stavby dne 29.10.2021 a dále s přihlédnutím ke stanovisku Stavebního úřadu MěÚ Hodonín, vyjádřeného prostřednictvím email.zprávy dne 2.9.2022, že pro kolaudaci stavby cesty je nutné doložit souhlasné stanovisko MěÚ Hodonín, odboru životního prostředí, který ale ve svém vyjádření č.j. MUHOCJ 56337/2022 OŽP ze dne 9.8.2022 nesouhlasí s kolaudací bez provedených výsadeb, dohodly se smluvní strany na změně smlouvy následovně:

1. Čl. IV. Doba plnění nově zní:

Zhotovitel bude provádět činnosti podle čl. III. smlouvy ode dne předání staveniště zhotoviteli stavby specifikované v čl. II. odst. 2 smlouvy **do 7.12.2022**.

Čl. III

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 5 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jejím podpisu obdrží 2 vyhotovení, pokud nebude dodatek podepsán elektronicky.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byla sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.

V Hodoníně dne: 07. 12. 2022
podepsáno elektronicky

V Brně dne: 07. 12. 2022
podepsáno elektronicky

.....
Objednatel
Mgr. Bc. Milan Večeřa,
vedoucí Pobočky Hodonín
Státní pozemkový úřad

.....
Zhotovitel
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
AGROPROJEKT PSO, s.r.o.