

**DODATEK č. 4**  
**PŘÍKAZNÍ SMLOUVY uzavřené dne 29.7.2020**  
**na provedení činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci**  
**pro stavbu polní cesty C6 v k.ú. Hodonín**  
mezi smluvními stranami:

**Čl. I**  
**Smluvní strany**

**1. Příkazce:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Hodonín**

zastoupený: Mgr. Bc. Milanem Večeřou, vedoucím Pobočky  
Hodonín  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Bc. Milan Večeřa  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Bc. Jaroslava Sasínková  
Adresa: Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín  
Tel.: +420 727 957 211, +420 725 902 201,  
+420 727 957 176  
E-mail: [hodonin.pk@spucr.cz](mailto:hodonin.pk@spucr.cz), [j.sasinkova@spucr.cz](mailto:j.sasinkova@spucr.cz)  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ/DIČ: 01312774/není plátcem DPH

(dále jen „**příkazce**“)

**2. Příkazník:**

Jméno: **Stavební servis.net, s.r.o.**  
Sídlo: Janáčkova 1783, 696 62 Strážnice  
Zastoupený: Ing. Františkem Minaříkem  
IČO: 01489810  
DIČ: CZ01489810  
Zápis v živnostenském rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl V, vložka 78322  
Bankovní spojení: Fiobanka, a.s, pobočkaHodonín  
Číslo účtu: 2700396316/2010  
Telefon/fax: xxx  
e-mail: xxx  
ID DS: 6rwsuie

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl  
C vložka 78322

(dále jen „**příkazník**“)

## Čl. II

S ohledem k termínu **7.12.2022 pro dokončení výsadeb doprovodné zeleně stavby polní cesty C6 v k.ú. Hodonín** (Dodatek č. 6 smlouvy o dílo č. 659-2020-523101, uzavřené dne 29.7.2020, mezi Příkazcem a zhotovitelem stavby SWIETELSKY stavební s.r.o.), převzaté Příkazcem na základě dílčího zápisu o předání a převzetí dokončené stavby dne 29.10.2021 a dále s přihlédnutím ke stanovisku Stavebního úřadu MěÚ Hodonín, vyjádřeného prostřednictvím email.zprávy dne 2.9.2022, že pro kolaudaci stavby cesty je nutné doložit souhlasné stanovisko MěÚ Hodonín, odboru životního prostředí, který ale ve svém vyjádření č.j. MUHOCJ 56337/2022 OŽP ze dne 9.8.2022 nesouhlasí s kolaudací bez provedených výsadeb, dohodly se smluvní strany na změně smlouvy následovně:

### **1. Odst. 2.3 Čl. II. Rozsah a obsah předmětu plnění nově zní:**

Příkazník bude provádět činnosti podle čl. II. smlouvy ode dne předání staveniště zhotoviteli stavby specifikované v čl. I. smlouvy **do 7.12.2022**.

## Čl. III

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jejím podpisu obdrží 2 vyhotovení, pokud nebude dodatek podepsán elektronicky.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byla sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.

V Hodoníně dne 07. 12. 2022

*podepsáno elektronicky*

Ve Strážnici dne 07. 12. 2022

*podepsáno elektronicky*

---

(příkazce)  
Mgr. Bc. Milan Večeřa,  
vedoucí Pobočky Hodonín  
Státní pozemkový úřad

---

(příkazník)  
Ing. František Minařík,  
jednatel společnosti