

**DODATEK č.3**  
**KE SMLouvĚ O DíLO č. 544-2021-523203**

uzavřený  
mezi smluvními stranami

**Objednatel**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**  
**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
**Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav**  
**Adresa: náměstí T. G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav**

zastoupený: **Ing. Pavlem Zajíčkem**  
vedoucím Pobočky Břeclav

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Zajíček, Pobočka Břeclav  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mária Tisarová, Pobočka Břeclav

Tel.: +420 727 956 365  
E-mail: breclav.pk@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

**a**

**Zhotovitelem**

Jméno: **AGPOL s.r.o.**  
Sídlo: Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc  
Zastoupený: **Ing. Ondřejem Vaculínem, Ph.D.,**  
jednatelem  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel  
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc  
Číslo účtu: 43-5130280277/0100  
IČ/DIČ: 28597044 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 44147.**

(dále jen jako „zhotovitel“)

## **Článek I.**

Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění odevzdání stavebního povolení z důvodu prodlevy při vydání stavebního povolení, z důvodu nutnosti projednání žádosti k projednání odtoku dešťových vod z polní cesty HC19a přes jejich pozemky a následného doplnění projektové dokumentace.

Z výše uvedených důvodů se mění smlouva o dílo následovně:

Čl. III, odst. 3.1.1. b) Termín plnění:

stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) - **nejpozději do 14-dní ode dne nabytí právní moci stavebního povolení**

(dosavadní termín: do 3 měsíců ode dne doručení stanoviska společnosti CETIN a.s., bez podmínky přeložky sítě.)

## **Článek II.**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz své svobodné vůle připojují své podpisy.

V Břeclavi dne 27.10.2022

V Olomouci dne 27.10.2022

.....  
**Ing. Pavel Zajíček**  
vedoucí Pobočky Břeclav  
Státní pozemkový úřad

.....  
**Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.**  
jednatel společnosti  
AGPOL s.r.o.

Za správnost vyhotovení: Ing. Mária Tisarová



Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	20682789
ID verze:	22208153
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	03.11.2022 07:16:36
Zveřejňující subjekt:	Státní pozemkový úřad (z49per3)
ID návazné smlouvy:	15460235
Email pro zaslání potvrzení:	ezak.spucr@ezak.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Státní pozemkový úřad
IČO:	01312774
Datová schránka:	z49per3
Adresa:	Husinecká 1024/11a, 13000 Praha
Útvar / Odbor / Org. složka:	KPÚ pro Jihomoravský kraj
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č.3 k SoD na zpracování PD - Polní cesty HC19a, HC20, HC22 a HC23 v k.ú. Němčičky u Hustopečí - termín - SP
Datum uzavření:	27.10.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	544-2021-523203/3
Podepisující osoba:	JMK-VZ
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	AGPOL s.r.o.
IČO:	28597044
Datová schránka:	
Adresa:	Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Dodatekc3\_SoD\_PDNečický\_RS.pdf  
134.71 kB, 03.11.2022 07:17:43  
a1669fdf20eaf1bb347be9d3ec94085110c8bf907a47015f9f31fc87e918b0e1

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22208153>