

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 221002/2021 a 221003/2021,
číslo smlouvy objednatele: 4-2021-544101 ze dne 15.2.2021

„Komplexní pozemkové úpravy Stolany a Čejkovice u Mladoňovic“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Adresa:	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Zastoupený:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslava Vašková, Pobočka Chrudim
Adresa:	Poděbradova 909, 537 01 Chrudim
Tel.:	+420 727 966 745, +420 602 387 410
E-mail:	pardubicky.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GAP Pardubice s.r.o.
Sídlo:	Pražská 135, Popkovice, 530 06 Pardubice
Zastoupený:	Ing. Zbyněkem Pilařem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Pilař
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Pilař
Tel.:	xxxx
E-mail:	xxxx
ID DS:	pq47přm
Bankovní spojení:	MONETA MONEY Bank a.s.
Číslo účtu:	9708402524/0600
IČ:	60934875
DIČ:	CZ60934875

Společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KOS soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6114
(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním bodu 6.3.1 písm. d), bodu 20.1. smlouvy o dílo a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě ke KoPÚ Stolany a ke KoPÚ Čejkovice u Mladoňovic jsou posuny termínů dílčích částí 6.3.1 vypracování plánu společných zařízení (vč. podčástí) a 6.3.2 vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení v souvislosti s nutností vyhotovení a zpracování inženýrsko-geologického průzkumu jako podkladu pro návrhy opatření plánů společných zařízení.

Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází ke změně následujících ustanovení smlouvy o dílo:

V příloze ke Smlouvě o dílo ke KoPÚ Stolany a v příloze ke Smlouvě o dílo ke KoPÚ Čejkovice u Mladoňovic se mění termíny u následujících dílčích částí takto:

- | | |
|---|--|
| 6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení
(vč. podčástí) | - termín ukončení 31. 07. 2023 |
| 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání k jeho
vystavení | - termín ukončení 31. 07. 2024. |

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Pardubicích dne 28..11.2022

V Pardubicích dne 28.11.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

.....
Ing. Zbyněk Pilař
jednatel společnosti

Položkový výkaz činnosti – Příloha k dodatku č. 4 – Komplexní pozemkové úpravy Stolany

Hlavní celek / dílčí část	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín
6.2	Hlavní celek 1 – Přípravné práce				
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	13	1 500,00	31.7.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	2 500,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	558	500,00	31.10.2021
	Zaměření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty (čl. 6.2.2.d) Smlouvy) včetně označení lomových bodů	100 bm	6	2 500,00	31.1.2022
6.2.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	211	2 500,00	30.9.2022
6.2.4	Rozbor současného stavu	ha	558	200,00	30.9.2022
6.2.5	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	558	210,00	21.11.2022
Přípravné práce celkem bez DPH v Kč					21.11.2022
6.3	Hlavní celek 2 – Návrhové práce			1 079 780,00	
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	558	550,00	306 900,00
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení	ha	27	500,00	13 500,00
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	45	300,00	13 500,00
6.3.1 i) b)	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	1 500,00	30 000,00
	DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry)	ks	4	20 000,00	80 000,00
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	558	500	279 000,00
6.3.2 i)	Aktualizace PSZ	ha	1	5 000	5 000,00
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000,00
6.3.4	Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	52	400,00	20 800,00
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	LV	1	5 000	5 000,00
Návrhové práce celkem bez DPH v Kč				773 700,00	
6.4	Hlavní celek 3 - Mapové dílo	ha	558	350,00	195 300,00
Mapového díla celkem bez DPH v Kč				195 300,00	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků					
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč				1 079 780,00	30.11.2022
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč				773 700,00	31.7.2024
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč				195 300,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
Celková cena bez DPH v Kč				2 048 780,00	
DPH 21% v Kč				430 243,80	
Celková cena díla včetně DPH v Kč				2 479 023,80	

Česká republika – Státní pozemkový úřad

V Pardubicích

Datum: 28.11.2022

GAP Pardubice s.r.o.

Místo: Pardubice

Datum: 28.11.2022

Ing. Miroslav Kučera

ředitel Krajského pozemkového úřadu

Jméno: Zbyněk Pilař

Funkce: jednatel

Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 4 – Komplexní pozemkové úpravy Čejkovice u Mladoňovic

Hlavní celek / dílčí část	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín
6.2	Hlavní celek 1 – Přípravné práce				
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	2	2 000,00	31.7.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	2 500,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo trvalé porosty	ha	49	1 000,00	31.10.2021
6.2.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	44	3 000,00	30.9.2022
6.2.4	Rozbor současného stavu	ha	49	500,00	30.9.2022
6.2.5	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	49	500,00	21.11.2022
Přípravné práce celkem bez DPH v Kč					21.11.2022
6.3	Hlavní celek 2 – Návrhové práce			244 000,00	
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	49	550,00	31.7.2023
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení	ha	19	300,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	37	500,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	1 500,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry)	ks	0	0,00	
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	49	500	31.7.2024
6.3.2 i)	Aktualizace PSZ	ha	1	1 000	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Výhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	3	1 500,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	LV	1	1 000	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
Návrhové práce celkem bez DPH v Kč				107 150,00	
6.4	Hlavní celek 3 - Mapové dílo	ha	49	500,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
Mapového díla celkem bez DPH v Kč				24 500,00	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků					
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč				244 000,00	30.11.2022
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč				107 150,00	31.7.2024
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč				24 500,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
Celková cena bez DPH v Kč				375 650,00	
DPH 21% v Kč				78 886,50	
Celková cena díla včetně DPH v Kč				454 536,50	

Česká republika – Státní pozemkový úřad

V Pardubicích

Datum: 28.11.2022

GAP Pardubice s.r.o.

Místo: Pardubice

Datum: 28.11.2022

Ing. Miroslav Kučera

ředitel Krajského pozemkového úřadu

Ing. Zbyněk Pilář

Funkce:jednatel