

DODATEK č. 6

ke smlouvě o dílo č. 400-2017-544202 ze dne 10. 4. 2017,

kteřou uzavřely níže uvedené strany podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Milošem Šimkem, vedoucím Pobočky Svitavy
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miloš Šimek, vedoucí Pobočky Svitavy
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Iva Hamerská, vrchní referent
Adresa:	Milady Horákové 373/10, 56802 Svitavy
Telefon:	724 877 295, 601 390 490
E-mail :	i.hamerska@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Ing. Michal Pochop
Sídlo:	Xxxxxx, xxxxxxxxxxxx Kuřim
Zastoupen:	Ing. Michal Pochop
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Michal Pochop
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Michal Pochop
Telefon:	xxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxx
ID DS:	m3v9772
Bankovní spojení:	KB
Číslo účtu:	xxxxxxxxxx
IČO:	65784031
DIČ:	xxxxxxxxxx
Fyzická osoba (OSVČ) je zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném:	Městský úřad Kuřim
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu JPÚ:	xxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

ČI. I. PŘEDMĚT DODATKU

Zhotovitel se smlouvou zavázal provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování návrhu **jednoduchých pozemkových úprav pro upřesnění případně rekonstrukci přidělů v katastrálních územích dle odstavce 1.2. Smlouvy o dílo** (dále jen „JPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu.

Na základě skutečného počtu měrných jednotek (dále také „MJ“) se v příloze č. 1b-1f a 1h-1i ke smlouvě o dílo snižují počty MJ dílčí části 3.4.2. Upřesnění obvodu JPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., a to takto:

k.ú. Borušov

DČ 3.4.2. – snížení počtu měrných jednotek z 56 na 55

k.ú. Dolní Rudná

DČ 3.4.2.- snížení počtu měrných jednotek z 58 na 57

k.ú. Horní Rudná

DČ 3.4.2. – snížení počtu měrných jednotek z 58 na 57

k.ú. Chrastová Lhota

DČ 3.4.2. – snížení počtu měrných jednotek z 42 na 40

k.ú. Petrůvka u Městečka Trnávky

DČ 3.4.2. – snížení počtu měrných jednotek z 78 na 76

k.ú. Rozstání u Moravské Třebové

DČ 3.4.2. – snížení počtu měrných jednotek z 32 na 30

k.ú. Slatina u Jevíčka

DČ 3.4.2. – snížení počtu měrných jednotek z 35 na 34

Vzhledem ke skutečnosti, že pobočka neeviduje žádné žádosti vlastníků na vytyčení pozemků po JPÚ, snižují se v příloze č. 1a-1j ke smlouvě o dílo počty MJ hlavního celku č. 3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl. č. 357/2013 Sb., a to následovně:

k.ú. Bohdalov u Městečka Trnávky

HC 3.7. – snížení počtu měrných jednotek z 4 na 0

k.ú. Borušov

HC 3.7. – snížení počtu měrných jednotek z 14 na 0

k.ú. Dolní Rudná

HC 3.7. – snížení počtu měrných jednotek z 8 na 0

k.ú. Horní Rudná

HC 3.7. – snížení počtu měrných jednotek z 8 na 0

k.ú. Chrastová Lhota

HC 3.7. – snížení počtu měrných jednotek z 10 na 0

k.ú. Petrůvka u Městečka Bránky

HC 3.7. – snížení počtu měrných jednotek z 10 na 0

k.ú. Pohledy

HC 3.7. – snížení počtu měrných jednotek z 12 na 0

k.ú. Rozstání u Moravské Třebové

HC 3.7. – snížení počtu měrných jednotek z 4 na 0

k.ú. Slatina u Jevíčka

HC 3.7. – snížení počtu měrných jednotek z 6 na 0

k.ú. Strakov

HC 3.7. – snížení počtu měrných jednotek z 25 na 0

Konečná vyfakturovaná a uhrazená cena díla 1 881 350,- Kč bez DPH.

Smluvní strany se dohodly, že **faktura zhotovitele č. 8/2021 ze dne 25. 11. 2021 bude považována za poslední a „konečnou“**.

ČI. II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo ze dne 10. 4. 2017 nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

Smluvní strany po přečtení prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Svitavách:

V Kuřimi:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miloš Šimek
vedoucí Pobočky Svitavy

.....
Ing. Michal Pochop