

Váš dopis zn.: SPU 233354/2022/Pob/Srn

Ze dne: 27.06.2022

viz rozdělovník

Spis. zn.: MUCL/12432/2019/OD/JP

Č. j.: MUCL/89243/2022

Počet listů: 4

Počet příloh/počet listů příloh: 0/0



Datum: 29.07.2022



celivp22v00fkn

ROZHODNUTÍ

Městský úřad v České Lípě, odbor dopravy, se sídlem nám. T. G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa (dále jen Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy), jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), přezkoumal podanou žádost, kterou dne **27.06.2022**, podal vlastník mostu, **Státní pozemkový úřad**, IČ: **013 12 774**, se sídlem **Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3**, o **prodloužení termínu** pro provedení činností uvedených v časovém a věcném plánu udržovacích prací na mostu, umístěném přes výpust Holanského rybníka na pozemku p. č. 149 v k. ú. Holany, obec Holany, z důvodu jeho zanedbané údržby a v důsledku toho vzniklého velmi špatného stavu mostu.

Po posouzení důvodu pro prodloužení termínu rozhodl v souladu s ustanovením § 67 odst. 1 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Prodloužení termínu pro provedení činností uvedených v časovém a věcném plánu udržovacích prací na mostu, umístěném přes výpust Holanského rybníka na pozemku p. č. 149 v k. ú. Holany, obec Holany, **se v souladu s ustanovením § 139 odst. 2 stavebního zákona**

p o v o l u j e

v tomto rozsahu:

- 1) Do **31.12.2023** provést udržovací práce na mostu v rozsahu ověřené projektové dokumentace a stavebního povolení.
- 2) Podle ustanovení § 85 odst. 2 správního řádu se případnému odvolání vylučuje z veřejného zájmu odkladný účinek, protože hrozí nebezpečí zborcení mostu, čímž by byl ohrožen život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí, zájmy státní památkové péče, popřípadě by mohly být způsobeny jiné škody či ztráty.

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa

fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

Odůvodnění:

Městský úřad v České Lípě, odbor dopravy, na základě podnětu Městysu Holany, IČ: 002 60 525, se sídlem Holany 43, 470 02 Holany, ze dne 05.06.2019, místního šetření provedeného dne 28.05.2019 a po prostudování Statického posouzení nosné konstrukce mostu a návrhu postupu výstavby sdruženého objektu ze dne 14.01.2019, vypracovaného [redacted] autorizovaným inženýrem pro mosty a inženýrské konstrukce, [redacted] ve věci velmi špatného stavu mostu, který je součástí hráze Holanského rybníka a jehož vlastníkem je Státní pozemkový úřad, IČ: 013 12 774, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, vydal dne 26.06.2019 rozhodnutí pod č. j. MUCL/67570/2019, ve kterém vlastníkově mostu nařídil, z důvodu veřejného zájmu, provedení udržovacích prací na předmětném mostu, z důvodu jeho zanedbané údržby.

Jednou z podmínek rozhodnutí č. j. MUCL/67570/2019 ze dne 26.06.2019 bylo, v souladu s ustanovením § 139 odst. 2 stavebního zákona, vypracování časového a věcného plánu udržovacích prací a jeho předložení Městskému úřadu Česká Lípa, odboru dopravy.

Vlastník mostu doručil Městskému úřadu Česká Lípa, odboru dopravy, dne 17.07.2019, časový a věcný plán udržovacích prací, podle kterého mělo být provedeno:

- Do 31.12.2019 vypracování projektové dokumentace na opravu mostu.
- Do 31.12.2019 podání žádosti Městskému úřadu Česká Lípa, odboru dopravy, o vydání stavebního povolení.
- Do 31.12.2020 provedení udržovacích prací na mostu v rozsahu ověřené projektové dokumentace a stavebního povolení.

Tento časový a věcný plán udržovacích prací vzal Městský úřad v České Lípě, odbor dopravy, na vědomí.

Dne 06.12.2019 podal vlastník mostu žádost o prodloužení termínů pro provedení činností uvedených v časovém a věcném plánu udržovacích prací na mostu, umístěném přes výpust Holanského rybníka na pozemku p. č. 149 v k. ú. Holany, obec Holany.

Jako důvod uvedl, že se na již dvakrát zadanou veřejnou zakázku pod názvem „Zpracování projektové dokumentace na opravu mostu přes výpust Holanského rybníka, k.ú. Holany“ nepřihlásil žádný zájemce. Vlastník mostu plánuje další zadání veřejné zakázky.

Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, po posouzení žádosti, rozhodnutím pod č. j. MUCL/19689/2020 ze dne 18.02.2020, termíny pro provedení činností uvedené v časovém a věcném plánu udržovacích prací na mostu prodloužil:

- Do 31.12.2020 vypracování projektové dokumentace na opravu mostu.
- Do 31.12.2020 podání žádosti Městskému úřadu Česká Lípa, odboru dopravy, o vydání stavebního povolení.
- Do 31.12.2021 provedení udržovacích prací na mostu v rozsahu ověřené projektové dokumentace a stavebního povolení.

Dne 21.06.2021 podal vlastník mostu žádost o prodloužení termínu pro provedení udržovacích prací na mostu. K datu podání žádosti byla vypracována projektová dokumentace a bylo vydáno stavební povolení pod č. j. MUCL/44257/2021 ze dne 04.05.2021, které nabylo právní moci dne 20.05.2021.

Jako důvod uvedl, že se nyní připravuje veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavby. Přepokládá se ukončení výběrového řízení a výběr zhotovitele v říjnu 2021. Podle harmonogramu prací je oprava plánovaná minimálně na 14 týdnů a nebylo by tudíž možné dokončit opravu mostu do 31.12.2021.

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428
<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, po posouzení důvodu pro prodloužení termínu pro provedení udržovacích prací na mostu v rozsahu ověřené projektové dokumentace a stavebního povolení, rozhodnutím pod č. j. MUCL/80831/2021 ze dne 03.08.2021, povolil provedení udržovacích prací do 31.12.2022.

Dne 27.06.2022 podal vlastník mostu žádost o opětovné prodloužení termínu pro provedení udržovacích prací na mostu.

Jako důvod uvedl, že se ve výběrovém řízení nepodařilo vybrat zhotovitele předmětné stavby. Zadávací řízení bylo zrušeno a bude připraveno nové zadávací řízení. Z uvedeného důvodu tedy nebude možné dokončit opravu mostu do 31.12.2022.

Po posouzení důvodu pro opětovné prodloužení termínu pro provedení udržovacích prací na mostu v rozsahu ověřené projektové dokumentace a stavebního povolení, rozhodl Městský úřad v České Lípě, odbor dopravy, tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, případnému odvolání vyloučil odkladný účinek z důvodu veřejného zájmu, protože případným odkladem rozhodnutí by mohlo dojít ke zhoršení stavebně technického stavu mostu a hrozilo by jeho zřícení a s tím spojené nebezpečí v ohrožení života a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnosti, životního prostředí, zájmů státní památkové péče, popřípadě by mohly být způsobeny jiné škody či ztráty.

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání podle ustanovení § 81 a § 82 správního řádu do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, a to prostřednictvím Městského úřadu Česká Lípa, odboru dopravy (ustanovení § 86 odst. 1 správního řádu).

Podle ustanovení § 85 odst. 2 správního řádu se případnému odvolání vylučuje z veřejného zájmu odkladný účinek, protože hrozí nebezpečí zborcení mostu, čímž by byl ohrožen život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí, zájmy státní památkové péče, popřípadě by mohly být způsobeny jiné škody či ztráty. Proti výroku o vyloučení odkladného účinku odvolání se nelze odvolat.

Ing. Jan Pokorný
referent silničního úřadu

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428
<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

Rozdělovník:

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

(datovou schránkou)

Státní pozemkový úřad, IČ: 013 12 774, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3.

Městys Holany, IČ: 002 60 525, se sídlem Holany 43, 470 02 Holany.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:

Nebyli identifikováni.

Na vědomí:

Dotčené orgány státní správy:

(interní poštou)

Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad, úřad územního plánování, náměstí T. G. M. 1, 470 36 Česká Lípa.

Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad, úsek územního rozhodování a stavebního řádu, náměstí T. G. M. 1, 470 36 Česká Lípa.

Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad, úsek památkové péče, náměstí T. G. M. 1, 470 36 Česká Lípa.

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, náměstí T. G. M. 1, 470 36 Česká Lípa.

(datovou schránkou)

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát, Pod Holým vrchem 1734, 470 80 Česká Lípa.

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa

fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p